

乌鲁木齐市第一中学设备购置 项目绩效评价报告

项目单位：乌鲁木齐市第一中学

委托单位：乌鲁木齐市财政局

评价机构：中国投资咨询有限责任公司

主评人：牛嘉

2021 年 11 月 12 日

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1、项目主要内容及实施情况	1
2、项目实施主体	2
3、立项依据	3
4、项目背景	3
(二) 项目资金情况	4
(三) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 评价目的、对象和范围	6
(二) 评价原则及标准	7
(三) 评价方法	8
(四) 评价指标体系（附表说明）	8
(五) 评价组织实施情况	9
1、评价工作方案的制定	9
2、材料审核、专家评价会	10
3、评价总结阶段	11
4、资料归档	11
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	11
(一) 评价指标体系	11
(二) 项目总体评价结论	13

(三) 评分结果	13
四、绩效评价指标分析	13
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目产出情况	24
(四) 项目效益情况	31
五、存在的问题及原因分析	37
(一) 档案管理制度、意见建议收集和宣传的执行有待加强 ..	37
(二) 教学设备购置更新的远期计划需进一步明确，先进教学设备的引入需充分考虑，统筹安排	38
(三) 绩效意识有待提高	38
六、相关建议	39
(一) 积极推动档案管理、意见建议反馈和宣传工作	39
(二) 加快制定教育设备添置更新的中长期规划，适度引入高端教学设备	39
(三) 加强绩效管理观念，落实监管责任	40
附录	41

乌鲁木齐市第一中学设备购置

项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目主要内容及实施情况

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《国家教育事业发展规划“十三五”规划》、《关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16号）、《自治区教育厅关于加强和改进全区中小学实验教学的实施意见》（新教规〔2021〕5号）等文件要求，乌鲁木齐市第一中学制定2020学年工作计划，拟申请地下运动场设备，化学、生物、物理奥赛教学实验器材。

通过实施此项目，乌鲁木齐第一中学可进一步改善地下运动场环境，保障体育教学的安全；采购实验教学设备，是为优化教学、教研等过程，切实提高教学质量，为学校高层次教学人才培养营造良好育人环境。

本项目包含六个子项目，涉及高中和初中两个校区，分别是化学数字化实验仪器采购（高中）、生物显微镜实验仪器采购（高中）、地下运动场设备、物理奥赛实验器材采购（高中）、生物实验仪器采购（初中）和化学实验仪器采购（初中）。

2、项目实施主体

乌鲁木齐市第一中学为乌鲁木齐市教育局下属的正县级全额拨款事业单位，于 1891 年在乌鲁木齐地区成立，主要职责为实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

乌鲁木齐市第一中学内设 6 个科室，其中 3 个内部管理科室（办公室、总务处、财务室），3 个业务科室（教研室、教学处、学生处），共有编制人员 334 名。截至 2020 年底实有工作人员 434 名，其中编制人员 326 名，待调教师 69 人，外聘工勤人员 39 人，其中具有专业技术职称人员 330 名。

因乌鲁木齐市第一中学属于正县级事业单位，无“三定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规定。乌鲁木齐市第一中学职责主要包括：

（1）贯彻落实党和政府关于初高中教育的方针、政策。

（2）承担乌鲁木齐地区初高中教育方向、战略、政策、措施的实施。负责在乌鲁木齐地区开展各种示范课的展示工作。

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（4）管理和指导学校基础教育工作，确保完全中学教育工作成果。

（5）管理学校教育经费，按相关政策制度执行财务管理。

(6) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

3、立项依据

(1) 教育部《关于加强和改进中小学实验教学的意见》(教基〔2019〕16号)

(2) 新疆维吾尔自治区教育厅《自治区教育厅关于加强和改进全区中小学实验教学的实施意见》(新教规〔2021〕5号)

(3) 乌鲁木齐市第一中学 2020 学年工作计划(校政字〔2020〕1号)

(4) 乌鲁木齐市第一中学《学科发展纲要》

(5) 市级“十三五”课题《高考新政下走班教学的师生评价研究》

4、项目背景

一中在即将迈入一校四址的集团化办学之际，提出要以教学质量为中心，以改革创新意识为动力，积极面对学校办学转型的挑战，把握学校办学转型的机遇，凝聚智慧、精细管理，挖掘激发学校发展中的正能量，不断提升学校的核心竞争力，打造一中优质教育品牌。

结合该项目购置的教学仪器设备，一中针对具有学科发展潜质的学生开展系统性的高水平学科竞赛辅导，将高端学科竞赛与卓越课程研习相结合，形成一定的选拔机制，通过备赛拓展科学思维，提高科研能力和学术素养，着重培养学生学习主动性及学习能力，以学科竞赛辅导、自主

招生为依托，加大对优秀学生团队的培养力度；其次，加强学校体育艺术工作，狠抓体育、艺术课堂教学的规范化，加强阳光体育活动的开展，力保阳光体育活动常态化，教研组及教练员强化对体育特长生管理工作，强调体育训练的科学有效，实现艺体育人，强化体育、艺术在学生人格培养中的重要作用，尤其是学生意志品质、人文素养等方面的养成。增加体育类、艺术类校本选修课程，丰富体育拓展及艺术拓展社团课程。设计并明确一中独特的学生每周体育锻炼时间标准、学生体育必修学分标准、学生体质测试标准，确保 100% 的学生热爱并拥有一项体育特长；最后，教学质量是学校的生命线，鼓励教师大胆探索，教育教学中关注学生的思维、创新、技能等影响学生终身发展的关键能力，注重搭建合理、科学的智能结构，更好地实现学生地能力迁移，要求教师在教学中注意调动学生学习主动性、注重对学生学习方法的指导，充分整合优质资源，培养学生的学习能力。

（二）项目资金情况

该项目为乌鲁木齐市第一中学的部门年初预算项目，已于 2020 年 2 月 6 日在乌鲁木齐市人民政府网站，乌鲁木齐市第一中学 2020 年部门预算中对外公开。需要说明的是，该项目的年初预算批复金额为 509.21 万元，涉及八个子项目。其中，年度质保金预算 70.63 万元不在此次重点绩效评价范畴内，剔除后的预算资金总额为 438.58 万元；综合楼办公桌椅预算 35.55 万元，由于高中部绿谷校区是新建成学校，上级主管局对一中资产进行核查后，认为暂时可以满足教育教学工作，故取消该子项目采购，再次剔除后的预算资金总额为 403.03 万元。该预算金额与乌鲁木齐市政府采购办公室于 2020 年 4 月 1 日出具的《部门集中采购项目

回执》（编号：BMJZ20200005 号）采购限制金额一致。该项目经部门集中采购后的中标总价是 376.844 万元，2020 年度内按合同约定付款比例 30%、65%进行支付，总计支付金额 358 万元。

经与乌鲁木齐市财政局（以下简称“市财政局”）科教与文化科核对，2020 年 6 月 23 日追减该项目资金 20 万元，2020 年 12 月 7 日追减资金 60.5755 万元，实际到位资金 428.6345 万元，剔除不在评价范围内的质保金 70.63 万元后，到位资金为 358 万元。

因此，该项目资金执行率为 100%，剔除年度质保金和综合楼办公桌椅项目后，包含六个子项目的设备购置明细表如下表 1-1：

表 1-1 设备购置明细表

序号	项目名称	支付单位	预算价	中标价	合同约定付款比例	质保到期日	6月支付	9月支付	10月支付	已支付合计	执行进度
合计			4,030,300.00	3,768,440.00						3,580,018.00	
1	化学数字化实验仪器采购(高中)	安徽易优商贸有限责任公司	1,100,000.00	497,500.00	30%、65%、5%	2022.5.28	149,250.00		323,375.00	472,625.00	95.00%
2	生物显微镜实验仪器采购(高中)	新疆博睿诚鑫电子科技有限公司		475,000.00	30%、65%、5%	2021.9.12	142,500.00		308,750.00	451,250.00	95.00%
3	地下运动场设备	四川甲子文化体育工程有限公司	1,890,300.00	1,856,940.00	30%、65%、5%	2021.9.15		557,082.00	1,207,011.00	1,764,093.00	95.00%
4	物理奥赛实验器材采购(高中)	新疆同诚华鑫电子科技有限公司	400,000.00	389,000.00	30%、65%、5%	2021.9.30	116,700.00		252,850.00	369,550.00	95.00%
5	初中生物实验仪器采购	新疆启智星信息科技有限公司	500,000.00	422,000.00	30%、65%、5%	2121.10.16	126,600.00		274,300.00	400,900.00	95.00%
6	初中化学实验仪器采购	新疆同诚华鑫电子科技有限公司	140,000.00	128,000.00	30%、65%、5%	2121.9.30	38,400.00		83,200.00	121,600.00	95.00%

（三）项目绩效目标

年度总体目标：提高办学质量，消除学校安全隐患，改善教育教学环境，更好的为学生提供教育教学服务。

1、产出

- 教学楼教学桌椅数量 ≥ 1500 套
- 跑道柱面防护垫数量 ≥ 160 个
- 购置类别 ≥ 7 类
- 政府采购率 = 100%
- 购置质量合格率 $\geq 99\%$
- 购置验收通过率 = 100%
- 采购完成时间 ≤ 12 个月
- 项目整体成本 ≤ 505 万元
- 政府采购节支率 $\geq 5\%$

2、效益

- 改善教育教学环境，更好的为学生提供教育教学服务。
- 持续提高办学条件
- 教职工及学生满意度 $\geq 90\%$

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

评价对象为乌鲁木齐市第一中学（以下简称“一中”）2020 年设备购置项目，经年内两次预算调减和剔除不在本次评价范围内的质保金 70.63 万元后，预算实际到位资金为 358 万元。

此次评价旨在独立、客观、公正地对该项目进行评价，通过政策支持、项目立项、参与方各司其职、项目执行期间的管控、资金的确认、申请和拨付等方面，评价乌鲁木齐市第一中学在提高教学质量，优化办学条件等方面的效果。更重要的是，设备购置项目支出通常占据学校项目支出的较大比例，发现制度和执行中的缺陷和薄弱环节，有利于及时改进和完善，更好地为师生提供软硬件设备的支撑。

（二）评价原则及标准

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和乌鲁木齐市有关财政支出绩效评价的相关规定，结合项目进度和资金使用情况，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，选取适当的评价方法，按照规范的程序，对资金使用效益进行反映，尤其对于产出和效益进行重点分析。

该项目为设备购置，项目开展重点需遵从政府采购的相关要求，评价重点即为审核招标采购、合同签署、验收入库的过程合规性。此外，该项目受益群体主要为一中师生，教学质量的前后变化，更能客观反映项目资金使用效益。

绩效评价标准采用计划和历史标准来制定，同时以预先制定的目标、计划、预算和参照历史数据制定的评价标准来对绩效指标完成情况进行评判。

（三）评价方法

在评价任务的分工及时间安排方面，绩效评价小组在对评价任务进行科学分解的基础上，明确各项任务的内部分工和时间要求。

案卷分析：通过查阅六个子项目的相关资料，熟悉了解招标采购、合同签署和验收入库等主要环节，明确各主要环节对评价至关重要的关键信息，从而确认下一步调研对象及问题导向。

面访+实地调研：对于分析提供资料未能完全获取的信息，采用“面访+实地调研”的方式加以收集。

调查问卷：对受益群体进行问卷调查，收集受益群体对于该项目的意见和建议。

公众评判法：邀请专家现场召开评审会和向师生发放调查问卷的方式，从专业和大众的角度去掌握项目实施后带来的产出和效益，结合财政资金的实际使用情况，与前期制定的绩效目标予以比对，综合分析财政资金在决策、过程、产出和效益等方面存在的问题。

通过上述不同方式收集的证据信息也可相互验证，提高证据信息的全面性和可信度。

（四）评价指标体系（附表说明）

绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照逻辑分析法设计评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目产出和效益四部分内容，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。

在对乌鲁木齐市一中设备购置项目设置指标时，重点考虑其招标采购的合规、验收入库的及时无误、设备器材的质量和维修维护，目的是通过共性指标和个性指标，在“决策-过程-产出-效果”的逻辑推演过程下，充分体现和真实反映项目的绩效状况、绩效目标的完成情况及满足评价的需要，详见附件 1。

（五）评价组织实施情况

根据《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）、《关于乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理工作的实施方案》（乌党发〔2019〕28号）和《乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理的工作方案》（乌财预〔2019〕21号），财政局按程序委托中国投资咨询有限责任公司组建绩效评价小组，负责本项目的绩效评价工作。

1、评价工作方案的制定

中国投资咨询有限责任公司组建由牛嘉任主评人、张文妍、张宇、程淑婷、熊俊俊、程旭为组员的评价工作小组。

评价小组明确评价对象、范围、目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项，充分与财政局教科文科和乌鲁木齐市一中进行充分沟通。在调研、全面了解项目相关情况和一中实施目标的基础上，按照有关规定拟订科学可行的绩效评价实施方案。同时，组织评价专家组对绩效评价实施方案进行评议，评议通过后报送财政局审核确定。如评价过程中出现变化，评价小组及时对绩效评价实施方案进行修改和补充，再经评价专家组评级后报送财政局审核确定。

2、材料审核、专家评价会

2.1 下达评价通知书。乌鲁木齐市财政局向乌鲁木齐市一中下达《设备购置项目评价通知书》，明确评价目的、内容、任务、依据、评价时间、人员及所需资料清单等方面的事项；

2.2 对相关方展开调研。评价小组先到市财政局预算科室、分管科室开展调研，了解项目内容和预算安排情况，听取项目预算安排意见；后到乌鲁木齐市一中了解项目立项背景、发展规划、实施内容、预算及支出情况，相关保障制度、绩效目标的制定及实现情况等，对项目疑点问题进行提问，留存好回答记录；

2.3 组建专家组。评价小组依据项目内容遴选评价专家，组成专家组。专家组成员包括业务专家、管理专家和财政财务专家等，评价小组及时将专家情况报送乌鲁木齐市财政局；

2.4 评价小组对一中报送的资料进行整理和登记，与专家组一起对相关数据进行摘录、汇总、分析，完成预评价工作。对于资料不全或不符合要求的，评价小组明确列出需补充的资料内容，要求项目单位在2个工作日内补充上报，逾期不提供视同资料缺失；

2.5 多方获取项目信息。评价小组通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访等方式，多渠道获取项目信息；

2.6 正式召开专家评价会。评价小组在全面了解预算绩效的基础上召开专家评价会，乌鲁木齐市一中经办人员汇报项目计划内容和实施方案情况，专家组通过审核项目资

料和听取汇报，对项目财务管理规范性、项目实施管理规范性以及项目实施结果相关的制度规范等内容进行评价，并就具体问题和乌鲁木齐市一中有关人员进行沟通交流。

3、评价总结阶段

3.1 撰写报告。评价小组根据上述评价实施阶段对数据资料采集、分析、处理结果撰写绩效评价报告。绩效评价报告主要内容包含基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、存在的问题及原因分析、有关建议等六部分。

3.2 提交报告。评价小组在专家评价会后 5 个工作日内，向乌鲁木齐市财政局及乌鲁木齐市一中提交评价报告和资料手册，并根据反馈信息进行修改。

4、资料归档

评价小组在评价完成后负责收集整理受托绩效评价项目的档案，进行绩效评价资料归档整理，并保证档案资料的真实性、完成性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或擅自销毁。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价指标体系

根据绩效评价工作的相关规定，结合该项目的具体情况选择对应的指标及权重，评价指标体系分为决策（13%）、过程（19%）、产出（56%）、效益（12%）4 个一级指标，12 个二级指标，29 个三级指标。

绩效评价采取百分制的计分方式，其中决策标准分为13分，该部分指标主要考核三方面的内容：项目设立背景是否符合国家、市、部门三级文件的相关规定，是否经相关审批部门科学审议后决定；项目立项被确认后，绩效目标设置是否依托于项目内容，是否可以完整、科学地反映用于该项目专项资金的使用效益；项目论证可行性后的预算资金申请流程是否合规且具备相关依据支撑，是否获得财政部门批复。

过程标准分为19分，该部分指标主要考核两方面的内容：资金管理过程中的资金执行率以及支出的规范性；目标实现的保障机制（财务管理制度、招投标制度、项目业务管理制度）是否健全、完备，项目实施过程中是否与中标单位签订符合采购需求的合同。

产出标准分为56分，该部分指标主要考核的是“花多少钱，办多少事”中的“办多少事”。主要是四个方面的内容：产出数量、质量、成本、时效等绩效目标的实现程度；

效果标准分为12分，该部分指标主要考核的是“办多少事”的效果。主要是三个方面的内容：社会效益、可持续发展，以及服务对象对项目实施的满意程度。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）项目总体评价结论

为全面、科学、客观和公正分析该项目专项资金的使用效益，评价小组基于同类型项目的评价先例，综合行业和财政专业人员的意见后，采取调阅项目相关资料、问卷调查和召开专家评审会等形式对该项目进行重点绩效评价分析，综合得出结论：

依据建立的评价指标体系，综合评定“乌鲁木齐市第一中学设备购置项目”绩效评价得分为 95.52 分，绩效等级为“优”。

（三）评分结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点对项目的资金投入与各项制度的规范性、完备性和健全性以及产出与效益效果进行评价分析，一级指标评价得分情况详见下表 2-1，详细评价指标得分情况见附件 1。

表 2-1 一级指标评价得分情况表

指标类型	分值	评价得分	得分率
项目决策	13	11.95	91.92%
项目过程	19	18.2	95.79%
项目产出	56	53.97	96.38%
项目效益	12	11.4	95%
合计	100	95.52	

四、绩效评价指标分析

绩效评价指标体系是评价思路的集中体现，针对该项目设置的评价指标体系涵盖以下方面内容，立项依据的充

分性、规范性；绩效目标设置与项目进度的匹配性；资金分配、使用和管控的有效性；财务、业务、招投标管理制度编制的适用性和执行的有效性；项目实施管理过程中，各子项目采购、验收和使用情况，重点关注采购的各类教学仪器设备是否满足师生需求，有效提升教学质量。

为更为直观地反映该项目的资金使用效益，设计面向师生的调查问卷（附件2）并发放，教师版回收问卷份数77份，学生版回收问卷份数1402份。

（一）项目决策情况

包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，主要考核项目立项和绩效目标的靶向性、合理性和专项资金的使用方向，指标分值13分，评价得分11.95分，得分率为91.92%。

1、项目立项 该二级指标下设2个三级指标，指标分值4分，评价得分3.8分，得分率为95%。

（1）立项依据充分性。主要评估该项目立项内容是否有相关文件支撑。

该项目依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国家教育事业发展规划“十三五”规划》、教育部《关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16号）、新疆维吾尔自治区教育厅《自治区教育厅关于加强和改进全区中小学实验教学的实施意见》（新教规〔2021〕5号等文件要求，结合一中现有的教学仪器设备并不能完全达到文件要求的生均仪器设备数值的情况，存在设置的必要性。只有建立完备的现代教育实验室，才能提升学校的综合实验能力；只有加大学校教学科研基

础设施，完善实验平台，才能有效解决配套设施与师生期望值存在较大差距的现实问题，实际地改善教学条件。因此，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

（2）立项程序规范性。主要评估该项目立项程序合法性。

根据一中提供的 2020 年局属学校设备购置项目 Excel 申报表，高中部和初中部根据各自需求进行项目申报，内容涉及设备购置项目名称、数量及用途、预算金额和设备购置必要性，申报表经总务主任、财务人员和分管领导审批后签字确认。

匹配项目申报表，高中部对拟采购的生物、化学、物理奥赛、地下运动场及卫生间空气净化设备的预算予以 Excel 表格的形式进一步的明细，涵盖内容有设备名称、技术规格、单位、数量和金额。初中部的具体明细未提供。

在各项目预算明细的基础上，一中对物理奥赛、生物实验仪器（初中）、生物标本馆续建、地下运动场设备、化学实验仪器（初中）五个项目以项目书的形式进行申报，内容涵盖项目概括、立项依据、项目设立必要性、项目实施计划和绩效目标等。

购置项目的明细表，一中初中部未提供详细的预算编制清单，且依据预算编制的项目申报书，未涵盖高中部卫生间净化和化学、生物仪器设备采购，以及初中部的校园网络改造和陶艺室设备、体育器材项目。设备购置项目经校内会议审议通过后，向教育局和财政局进行申请，获得预算批复，纳入一中 2020 年的年初部门预算。

因此，扣减 10% 的权重分，指标分值 2 分，评价得分 1.8 分，得分率为 90%。

2、**绩效目标** 该二级指标下设 2 个三级指标，指标分值 5 分，评价得分 4.35 分，得分率为 87%。

（1）绩效目标合理性。主要评价绩效目标是否完整、合理，是否与计划和预算相匹配，且明确目标实现的时间。

该项目设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标共七条二级指标。详见下表 3-1：

表 3-1 2020 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目总体目标	提高办学质量，消除学校安全隐患，改善教育教学环境，更好的为学生提供教育教学服务。			
绩效指标设置情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	教学楼教学桌椅数量	≥1500 套
			跑道柱面防护垫数量	≥160 个
			购置类别	≥7 类
		质量指标	政府采购率	=100%
			购置质量合格率	≥99%
			购置验收通过率	=100%
		时效指标	采购完成时间	≤12 个月
		成本指标	项目整体成本	≤505 万元
			政府采购节支率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境，更好的为学生提供教育教学服务。	有效改善
		可持续影响指标	持续提高办学条件	显著提高

		响指标		
	满意度指标	满意度指标	教职工及学生满意度	≥90%

绩效指标的设置，除了效益类指标中的社会效益和可持续影响指标外，均为量化指标，绩效指标量化率达到 70% 以上，在现实条件下易获取。但是，指标的设置仍存在以下问题：

一是缺少数量指标，该项目绩效目标年度资金总额为部门设备购置项目年初预算总金额 509.21 万元，应涵盖有八个子项目，可量化表示的数量指标至少应涉及这八个子项目，**绩效目标与预算的匹配性存在问题；**

二是成本指标设置不符合要求，该项目资金可根据审议通过的资金安排拆分为八个部分，对应八个子项目，而不是以项目整体成本的形式来表示，**不够明确；**

因此，扣减 15% 权重分，指标分值 3 分，评价得分 2.55 分，得分率为 85%。

（2）绩效指标明确性。

该项目绩效目标已部分细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，不产生歧义。同时，具备确切的评价标准，但其并未完全代表关键绩效。

此外，各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并基本与当年项目年度计划相对应，因此，扣减 10% 权重分，指标分值 2 分，评价得分 1.8 分，得分率为 90%。

3、资金投入 该二级指标下设 2 个三级指标，指标分值 4 分，评价得分 3.8 分，得分率为 95%。

（1）预算编制科学性。该指标主要考量预算编制流程以及获得批复情况。

该项目具备高中部和初中部校区整体的项目申报表，内容涵盖子项目名称、数量及主要用途、预算金额以及设备购置必要性。依据测算金额，一中按规定流程向主管局和财政局申报购置各子项目所需教学仪器设备，并获得相关部门的批准，具备一定的科学性。因为该项目是乌鲁木齐市一中的部门年初预算项目，已于 2020 年 2 月 6 日在乌鲁木齐市人民政府网站上予以对外公开。因此，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

（2）预算编制合理性。

该项目预算编制依据充分，属于高中部的子项目均已进行详尽的成本预算，但未提供初中部子项目的具体成本核算资料。项目整体来看，预算与既定的工作计划和绩效目标相匹配，预算明细清晰且内容符合与相关项目支出的预算管理办法中的要求，具备较强的合理性。因此，扣减 10%权重分，指标分值 2 分，评价得分 1.8 分，得分率为 90%。

（二）项目过程情况

主要从资金管理和组织实施两方面考查资金的支付情况、项目实施管理的有效性，指标分值 19 分，评价得分 18.2 分，得分率为 95.79%。

1、资金管理 该二级指标下设 3 个三级指标，指标分值 11 分，评价得分 11 分，得分率为 100%。

（1）资金到位率。

经查验该项目单位提供的财务资料发现，该项目为 2020 年乌鲁木齐市一中的部门年初预算项目，预算安排规模 509.21 万元。资金分配情况为地下运动场设备 189.03 万元、实验教学设备 110 万元（包含化学数字化实验仪器采购（高中）、生物显微镜实验仪器采购（高中）两个子项目）、物理奥赛实验器材（高中）40 万元、生物实验仪器（初中）50 万元、化学实验仪器（初中）14 万元、综合楼办公桌椅 35.55 万元和 2020 年申请支付质保金 70.63 万元。

经与市财政局科教与文化科和一中核对，年初预算资金 509.21 万元全部到位，但因综合楼办公桌椅 35.55 万元子项目未被主管局审批通过，以及部门集采后的中标价格低于预算价，于 2020 年 6 月 23 日追减资金 20 万元，2020 年 12 月 7 日追减资金 60.5755 万元，剩余资金 428.6345 万元，剔除不在本次评价范围内的质保金 70.63 万元后，预算资金 358 万元。因此，**指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。**

（2）预算执行率。

该项目经部门集中采购后的中标总价是 376.844 万元，2020 年度内按合同约定付款比例 30%、65%进行支付，总计支付金额 358 万元，与追减后的项目预算 358 万元一致，预算执行率 100%。因此，**指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。**

（3）资金使用合规性。评估项目资金使用是否符合专款专用的要求。

该项目资金支付全部为财政直接支付，支付时，除各项目经办人员手填报告单，写明支付依据和申请资金，科室、财务、分管校长和领导（法人）签字确认外；学校内部还需履行预算执行审批单手续，经科室、财务和分管校长同意后，交由财务人员向市财政局相关部门申请财政直接支付。查验该项目单位的财政直接支付入账通知书可知，该项目资金 2020 年度支付整体进度为 95%，符合合同要求。

根据一中位提供的财务资料发现，项目资金符合国家相关财经法规和制度，拨付具有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

2、组织实施 该二级指标下设 4 个三级指标，指标分值 8 分，评价得分 7.2 分，得分率为 90%。

（1）财务管理制度健全性。

该项指标涉及预决算、资金拨付、资金使用管理、招投标、审计及绩效评价五项工作安排。

预算管理制度，对管理职责和分工、编制汇总和审批、执行和分析、调整追加与决算考评各主要流程节点予以操作指导和要求；预算管理流程图，更形象地明确预算编制、批复、执行与分析、决算与评价的业务流程和要求资料。

货币资金管理办法，对学校所有货币资金进行管理、控制和监督，保证货币资金的安全，降低货币资金的使用成本和财务风险。

招标工作相关管理制度，严格遵守自治区政府集中采购目录及标准，取得乌鲁木齐市政府采购办公室同意委托

第三方实施部门集采的回执后，委托招标代理机构，按要求开展招标工作。

审计制度，未对审计制度予以明确。

绩效评价制度，以各级文件要求作为绩效工作的标准，按时按要求地报送绩效目标、绩效监控和绩效评价。

因此，扣减 10%权重分，指标分值 2 分，评价得分 1.8 分，得分率为 90%。

（2）业务管理制度健全性。

业务管理制度涉及项目采购管理、时间管理、风险管理和质量管理四项关键制度。

根据一中 2020 年度抓好“一校三址”办学的统筹管理，教学处负责加强实验室的管理，做好教学服务；教研处负责加强教师梯队建设，加强学科竞赛的管理工作；办公室负责协助学校领导抓好财务、固定资产、职工福利的管理；教务科负责根据学校工作计划协助主管副校长制定教学工作计划，制定教学、教务和教学后勤各岗位的规章制度；总务科负责协助学校领导料理学校后勤日常事务。

针对各项具体工作，一中及时制定对应的业务管理制度，确保各流程顺畅、高效地贯彻执行。

项目采购管理：一中制定《采购工作管理制度》，成立采购工作领导小组，明确职责内容，同时成立各相关工作组（调查咨询暨采购方案制定工作组、采购招标协调工作组、项目验收工作组、采购监督工作组和档案管理工作组）。在人员安排明确的基础上，明确 2020 年度学校采购项目及负责人员，以及采购工作各流程环节具体实施步骤。

对应管理制度的要求，制定采购预算和计划管理控制流程、采购活动管理控制流程、采购验收管理控制流程和采购业务档案管理控制流程，以流程图的形式明确各流程执行的具体步骤以及涉及方的职责。

项目时间管理：一中设置项目实施计划，明确前期工作、招投标工作、设备购置工作完成的时间段，并严格按照计划执行。

项目风险管理：一中制定化学实验室危化品管理规程（内部），明确任课教师、主管领导、实验中心、实验教师等相关方在申请实验、取用药品和归还入库等关键环节的职责和具体操作；制定化学实验中心危化品管理制度，明确实验中心管理人员、任课教师对危险、剧毒、易制毒及易制爆药品的管理处置。但**未提供**危化品管理具体资料，比如危化品管理大事记、药品库安全巡视登记表、领取和归还登记表。

项目质量管理，各项目采购完毕后，由一中各项目负责验收人在乌鲁木齐市政府采购验收报告上签字确认，并同时录入固定资产验收入库（领用）单和一般资产验收入库（领用）单，采购人、资产员和保管负责人签字确认，确保采购物品数量、类型等与需求一致。针对教学仪器使用过程中的借用和赔偿，一中制定专门的制度，明确教师、外单位人员借用仪器时的管理规程，以及学生使用实验仪器应遵守的规定。

因此，扣减 10%权重分，指标分值 2 分，评价得分 1.8 分，得分率为 90%。

（3）招投标制度规范性

该项目进行部门集中采购，经乌鲁木齐市政府采购办公室审核同意，由一中委托新疆天之源项目管理有限公司实施部门集中采购，采购项目为实验教学仪器、地下运动场设备、物理奥赛实验器材、化学生物实验仪器，采购金额在 403.03 万元范围内，与主管局审核同意的采购预算资金总额一致。

各项目再实施分散采购，实施过程中，严格执行相关管理制度。根据一中提供的招标文件，招标采购公告挂网公示、招标须知、供货需求及说明、投标文件要求等信息均完整且详尽；根据提供的投标文件、随机抽取评委记录表、投标文件递交记录表、开标会签到表、现场查验相关证件表、唱标记录表、资格性审查和符合性审查表、评标报告等文件，招投标流程符合政府采购法及相关规定，专家评审、招标单位和中标单位资质健全。

最终，确定生物显微镜实验仪器采购项目的中标单位是新疆博睿诚鑫电子科技有限公司，中标价格是 475,000 元；地下运动场设备采购项目的中标单位是四川甲子文化体育工程有限公司，中标价格是 1,856,940 元；初中生物实验仪器采购项目的中标单位是新疆启智星信息科技有限公司，中标价格是 422,000 元；物理奥赛实验器材采购项目的中标单位是新疆同诚华鑫电子科技有限公司，中标价格是 389,000 元；初中化学实验仪器采购项目的中标单位是新疆同诚华鑫电子科技有限公司，中标价格是 128,000 元；化学数字化实验仪器采购项目的中标单位是安徽易优商贸有限责任公司，中标价格是 497,500 元。

因此，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

（4）协议约定明确性

各项目分别与中标方签订合同，明确项目期间、资金支付条件和对应支付金额、服务提供方义务以及各项目采购明细等内容。各项目的合同总金额与中标价格一致，采购明细与招标采购清单**基本**一致。同时，各中标方提供服务承诺书，确保设备质量合格与要求相符，否则按中标价格比例赔偿一中违约金。

但也发现个别项目存在问题，子项目采购高中化学数字化实验仪器，与安徽易优商贸有限责任公司签订《采购合同》，**合同价款 497,500 元**，但作为附件的开标一览表及报价明细表，**投标总报价 497,600 元**。经与一中沟通，合同价款是与最终投标总报价 497,500 元相对应，报价明细表的总计金额不影响合同的执行。合同上，并未对明细表的总计金额与最终投标总报价间的不同予以合理说明，因此**扣减 10%的权重分**；子项目地下运动场设备购置项目，与四川甲子文体育工程有限公司签订《设备工程合同》，附件的运动场设备投标报价明细表中部分设备数量与招标文件所列的对应设备采购**需求数量不一致**。经与一中沟通，该子项目在实施过程中，在总预算价款不变的前提下，对部分设备的采购数量进行合理调整，以满足教育教学需要，**扣减 10%的权重分**。

因此，指标分值 2 分，扣减总计 20%的权重分，评价得分 1.6 分，得分率为 80%。

（三）项目产出情况

主要从数量、质量、时效、成本四方面考查资金的使用情况，指标分值 56 分，评价得分 53.97 分，得分率为 96.38%。

1、数量指标 该二级指标下设 6 个三级指标，指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率为 100%。

(1) 采购完成率。

该项目实际完成六个子项目的采购工作，因此，分别对应设置六个三级指标。

具体分析如下：

1、化学数字化实验仪器采购项目(高中)，与中标单位安徽易优商贸有限责任公司签订《采购合同》，采购内容主要为教师和学生用传感器，经核查对应该子项目的《乌鲁木齐市政府采购验收报告》和《固定资产验收入库（领用）单》、《一般资产验收入库（领用）单》，项目实际采购与合同一致，故该子项目的采购完成率为 100%。

2、生物显微镜实验仪器采购项目(高中)，与中标单位新疆博睿诚鑫电子科技有限公司签订《销售合同》，采购内容主要为数码显微镜和传感器，经核查对应该子项目的《乌鲁木齐市政府采购验收报告》和《固定资产验收入库（领用）单》、《一般资产验收入库（领用）单》、《验收及安装确认清单》，项目实际采购与合同一致，故该子项目的采购完成率为 100%。

3、地下运动场设备项目，与中标单位四川甲子文化体育工程有限公司签订《设备工程合同》，采购内容主要为塑胶、防护垫、吊顶、场馆专业照明灯具等，经核查对应该子项目的《乌鲁木齐市政府采购验收报告》、《货物签收单》、《货物验收单》和《安装确认单》，项目实际采购与合同一致，故该子项目的采购完成率为 100%。

4、物理奥赛实验器材采购项目(高中)，与中标单位新疆同诚华鑫电子科技有限公司签订《采购合同书》，采购内容涉及三十四四个实验所需产品及竞赛用耗材包，经核查对应该子项目的《乌鲁木齐市政府采购验收报告》和《固定资产验收入库（领用）单》、《一般资产验收入库（领用）单》，项目实际采购与合同一致，故该子项目的采购完成率为 100%。

5、生物实验仪器采购项目（初中），与中标单位新疆启智星信息科技有限公司签订《购销合同》，采购内容涉及模型、标本、挂图、多媒体教学软件、图书、手册、玻璃仪器等，经核查对应该子项目的《乌鲁木齐市政府采购验收报告》、《固定资产验收入库（领用）单》、《一般资产验收入库（领用）单》、《货物签收单》、《货物验收单》和《安装确认单》，项目实际采购与合同一致，故该子项目的采购完成率为 100%。

6、化学实验仪器采购项目（初中），与中标单位新疆同诚华鑫电子科技有限公司签订《采购合同书》，采购内容涉及学生端显微镜、打孔设备、电源、专用仪器等，经核查对应该子项目的《乌鲁木齐市政府采购验收报告》、《固定资产验收入库（领用）单》、《一般资产验收入库（领用）单》，项目实际采购与合同一致，故该子项目的采购完成率为 100%。

综上，该指标满分为 9 分，得分 9 分。

2、质量指标 该二级指标下设 4 个三级指标，指标分值 29 分，评价得分 26.97 分，得分率为 93%。

（1）购置质量合格率

本项绩效指标的评价主要根据查看各子项目的《乌鲁木齐市政府采购验收报告》及相关验收入库资料，经查证，各子项目采购货物产品名称、技术参数、数量、型号均与采购需求相符，各子项目验收相关人员均签字确认。

教师版问卷题 5（单选题，有效答题 77 人次）：您在使用上述教学仪器设备时，是否经常遇到故障或是其他导致无法正常使用的情况？

选择项目	是	否
数量	30	47
占比	38.96%	61.04%

学生版问卷题 6（单选题，有效答题 1402 人次）：您使用上述器材的过程中，是否经常出现因设备或器材故障、损坏，而无法使用的情况？

选择项目	是	否
数量	43	1359
占比	3.07%	96.93%

学生版问卷题 9（单选题，有效答题 1402 人次）：您使用上述器材时，是否发生过意外状况？

选择项目	是	否
数量	18	1384
占比	1.28%	98.72%

经分析回收的师生调查问卷，以上三道问卷题均是基于师生使用过的教学仪器设备设置的问题，具体针对性欠

佳，存在师生选择设备故障、损坏与该设备购置项目内容有偏差的较大可能性。同时，学生版调查问卷题 6 为开放性问答，选择“是”的学生，大部分具体说明为物理实验器材，小部分认为是体育器材、实验室器材、生物显微镜存在设备问题。因此，比对该项目支出的六个子项目内容，扣减 5% 的权重分，**指标分值 9 分，评价得分 8.55 分，得分率 95%。**

（2）验收合格率

通过查验该项目六个子项目的验收相关资料和实地调研，该采购项目中的设备名称、品牌、规格型号、数量验收符合招标文件要求，产品验收均已合格，故该项目验收合格率为 100%。**指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。**

（3）有专门的人员提供必要的设备使用指引

该项目六个子项目与中标方签订的合同中均约定乙方责任与义务包含有免费提供材料使用技术指导和使用过程中出现问题及时解决，同时分析师生问卷调查结果，得出以下结论：

教师版问卷题 10（**单选题，有效答题 77 人次**）：您对现有的教学仪器设备是否满意？

选择项目	非常满意，培训及时，操作便捷	基本满意，厂家会对教师进行有效的培训，能够在使用过程中提供必要的协助	不满意，无任何形式的培训或指导
数量	18	55	4
占比	23.38%	71.43%	5.19%

学生版问卷题 8（**单选题，有效答题人次 1402 人次**）：您使用上述器材时，是否有操作手册供您使用？是否有老师或是专业人员指导您使用？

选择项目	是	否	部分是
数量	1207	50	145
占比	86.09%	3.57%	10.34%

学生版问卷题 8 为开放性问答，选择部分是的学生均具体说明为是老师在使用实验器材设备时，提供必要的教学指导和协助。

根据评价标准，教师版调查问卷选择提供必要使用指引的人次占比为 94.81%，学生版调查问卷为 96.43%，取师生调查问卷结果的算数平均值为 95.62%，评估标准为 >90%，每降低 1%则扣减权重分的 1%，因此，指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

(4) 购置设备投入使用率

教师版问卷题 8 (单选题，有效答题 77 人次)：您使用教学仪器设备的频率高么？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	非常高，几乎每节课都需要用到	比较高，一周有 4-5 天需要使用	不太高，每周仅使用 1 至 2 次	不高，几乎不使用
数量	14	36	22	5
占比	18.18%	46.75%	28.57%	6.49%

注：使用率 = 非常高 $100\% \times 18.18\%$ + 比较高 $80\% \times 46.75\%$ + 不太高 $50\% \times 28.57\%$ = 69.87%

学生版问卷题 5 (单选题，有效答题 1402 人次)：您使用上述器材的频率高吗？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	非常高，几乎每节课都	比较高，一周有 4-5 天	不太高，每周仅使用 1 至 2	不高，几乎不使用
------	------------	---------------	-----------------	----------

	需要用到	需要使用	次	
数量	133	488	566	215
占比	9.49%	34.81%	40.37%	15.34%

注：使用率=非常高 $100\% \times 9.49\%$ + 比较高 $80\% \times 34.81\%$ + 不太高 $50\% \times 40.37\% = 57.52\%$

取师生调查问卷结果的算数平均值为 63.70%，评估标准为 $\geq 90\%$ ，每降低 1% 则扣减权重分的 1%，因此，扣减 26.3% 的权重分，指标分值 6 分，评价得分 4.42 分，得分率 73.67%。

3、时效指标 该二级指标下设 1 个三级指标，指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率为 100%。

（1）设备安装完工及时性

根据该项目的整体实施计划，全部货物须在 2020 年 10 月底前交付完毕，通过查验项目资金支付手续和货物验收、入库、安装资料，该项目的六个子项目均于 2020 年 10 月底前交付货物到位。各子项目资金根据合同安排，在 2020 年度内支付至各项目价款的 95%，待一年期使用无质量问题后再将剩余的 5% 质保金予以支付。因此，指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率为 100%。

4、成本指标 该二级指标下设 1 个三级指标，指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率为 100%。

（1）预算控制

该项目经部门集中采购后的中标总价是 376.844 万元，2020 年度内按合同约定付款比例 30%、65% 进行支付，总计支付金额 358 万元。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，本项目的实际支出未超出当年批复预算，

符合预算控制要求。指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

主要从效果性、公平性两大方面考察资金的支出效果情况，指标分值 12 分，评价得分 11.4 分，得分率为 95%。

1、社会效益指标 该二级指标下设 1 个三级指标，指标分值 3 分，评价得分 2.86 分，得分率为 95.33%。

（1）提升教学水平，辅助教师授课，帮助学生提高学习效率

该项目涉及六个子项目的教学仪器设备购置，截至绩效评价基准日，六个子项目的教学仪器设备已完成验收并投入使用，经实地调研，各项设备运行良好。结合调查问卷结果，具体分析如下：

教师版问卷题 4（**单选题，有效填写人次 77 人次**）：您认为借助上述教学器材设备，可以提升教学效果吗？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	非常明显	比较明显	一般	不太明显	不太明显
数量	29	38	8	1	1
占比	37.66%	49.35%	10.39%	1.3%	1.3%

注：提升度=非常明显 100%*37.66%+比较明显 80%*49.35%+一般 50%*10.39%=82.335%

学生版问卷题 12（**单选题，有效填写人次 1402 人次**）：您觉得学校教学仪器设备对您学习和体育锻炼帮助大吗？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	非常有帮助	有一定帮助	没什么	其他
------	-------	-------	-----	----

			帮助	
数量	744	623	18	17
占比	53.07%	44.44%	1.28%	1.21%

注：提升度=非常有帮助 100%*53.07%+有一定帮助 80%*44.44%=88.622%

取师生调查问卷结果的算数平均值为 85.48%，评估标准为 $\geq 90\%$ ，每降低 1%则扣减权重分的 1%，因此，扣减 4.52%的权重分，指标分值 3 分，评价得分 **2.86** 分，得分率 **95.33%**。

该项评价指标还可以进一步结合师生调查问卷，明确采购教学仪器设备所带来的使用效益，具体如下：

教师版问卷题 9（多选题，有效填写人次 77 人次）：您认为更齐全的教学仪器设备主要是为了更好的？

选项	数量	比例
克服学习难点	49	63.64%
扩大教学容量	36	46.75%
优化课堂结构	56	72.73%
增强学生动手能力	43	55.84%
改善学习方式	46	59.74%
激发学习兴趣	61	79.22%
其他	1	1.3%

学生版问卷题 13（多选题，有效填写人次 1402 人次）：您认为更齐全的教学仪器设备主要是为了更好的？

选项	数量	比例
克服学习难点	883	62.98%
扩大教学容量	881	62.84%
优化课堂结构	1196	85.31%
增强学生动手能力	1195	85.24%
改善学习方式	1069	76.25%
激发学习兴趣	1294	92.3%
增加学习负担	87	6.21%
其他	24	1.71%

调查问卷结果显示，购置教学设备会产生正向积极效果，老师和学生均认为可选种类更为丰富的教学设备对激发学习兴趣的效果最为明显，其次优化课堂结构、增强学生动手能力、改善学习方式等均为借助教学仪器设备可以达到的效果。

2、可持续发展 该二级指标下设 1 个三级指标，指标分值 3 分，评价得分 2.83 分，得分率为 94.33%。

（1）有效解决受益人群的长期需求，教学仪器设备能够得到及时、长期的维护。

该指标分为三部分，具体如下：

1、能针对师生实际需求购置教学仪器设备

教师版问卷题 2（单选题，有效答题 77 人次）：您觉得您所在学校的教学仪器设备齐全吗？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	很齐全	较齐全	不够齐全
数量	24	43	10
占比	31.17%	55.84%	12.99%

注：针对性 = 很齐全 $100\% \times 31.17\% +$ 较齐全 $80\% \times 55.84\% = 75.842\%$

学生版问卷题 3（单选题，有效答题 1402 人次）：您觉得您所在学校的教学仪器设备齐全吗？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	很齐全	较齐全	不够齐全
数量	1156	222	24
占比	82.45%	15.83%	1.71%

注：针对性 = 很齐全 $100\% \times 82.45\% +$ 较齐全 $80\% \times 15.83\% = 95.114\%$

取师生调查问卷结果的算数平均值为 85.48%，评估标准为 $\geq 90\%$ ，每降低 1%则扣减权重分的 1%，因此，扣减 4.52%的权重分，指标分值 1 分，评价得分 **0.95 分**，得分率 **95%**。

2、能有效解决师生对教学仪器设备的实际需求

教师版问卷题 7（单选题，有效答题 77 人次）：您认为现有的教学仪器设备是否可以满足教学需要？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	完全满足	基本满足	不能满足	完全不满足
数量	15	56	5	1
占比	19.48%	72.73%	6.49%	1.3%

注：有效解决度 = 完全满足 $100\% \times 19.48\% +$ 基本满足 $80\% \times 72.73\% = 77.664\%$

学生版问卷题 14（单选题，有效答题 1402 人次）：您是否满意学校现有的教学仪器设备配置、管理和使用？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	非常满意	比较满意	不太满意	不满意
数量	853	507	35	7
占比	60.84%	36.16%	2.5%	0.5%

注：有效解决度 = 非常满意 $100\% \times 60.84\% +$ 比较满意 $80\% \times 36.16\% = 89.768\%$

取师生调查问卷结果的算数平均值为 83.72%，评估标准为 $\geq 90\%$ ，每降低 1%则扣减权重分的 1%，因此，扣减 6.28%的权重分，指标分值 1 分，评价得分 **0.94 分**，得分率 **94%**。

3、教学仪器设备后期运营有专门的部门负责

教学仪器设备验收后交由生物、物理、化学、体育等使用部门管护。管护机构具有可持续性。以下采用调查问卷的方式获取“项目产出能否得到及时维护”的评价数据。

教师版问卷题 6（单选题，有效答题 30 人次）：您在教学仪器设备故障或是损坏后，是否可以及时得到相关科室或是人员提供的维修或是更换的帮助？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	是	否
数量	27	3
占比	90%	10%

学生版问卷题 7（单选题，有效答题 43 人次）：您使用设备或是器材出现故障或是损坏后，学校是否会及时维修或是更换设备、器材？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	是	否
数量	34	9
占比	79.07%	20.93%

取师生调查问卷结果的算数平均值为 84.54%，评估标准为 $\geq 90\%$ ，每降低 1% 则扣减权重分的 1%，因此，扣减 5.47% 的权重分，指标分值 1 分，评价得分 **0.95 分**，得分率 **95%**。

综合以上三部分评分，指标分值 3 分，评价得分 2.83 分，得分率 94.33%。

3、满意度指标 该二级指标下设 2 个三级指标，指标分值 6 分，评价得分 5.71 分，得分率为 95.17%。

（1）教师满意度

教师版问卷题 10（单选题，有效答题 77 人次）：您对现有的教学仪器设备是否满意？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	非常满意，培训及时，操作便捷	基本满意，厂家会对教师进行有效的培训，能够在使用过程中提供必要的协助	不满意，无任何形式的培训或指导
数量	18	55	4
占比	23.38%	71.43%	5.19%

注：满意度 = 非常满意 $100\% \times 23.38\% +$ 基本满意 $80\% \times 71.43\% = 80.524\%$

评估标准为 $\geq 90\%$ ，每降低 1% 则扣减权重分的 1%，因此，扣减 9.48% 的权重分，指标分值 3 分，评价得分 2.72 分，得分率 90.67%。

（2）学生满意度

学生版问卷题 14（单选题，有效答题 1402 人次）：您是否满意学校现有的教学仪器设备配置、管理和使用？对问卷答案赋予相应的权重后，进行量化分析，具体如下：

选择项目	非常满意	比较满意	不太满意	不满意
数量	853	507	35	7
占比	60.84%	36.16%	2.5%	0.5%

注：满意度 = 非常满意 $100\% \times 60.84\% +$ 比较满意 $80\% \times 36.16\% = 89.768\%$

评估标准为 $\geq 90\%$ ，每降低 1% 则扣减权重分的 1%，因此，扣减 0.23% 的权重分，指标分值 3 分，评价得分 2.99 分，得分率 99.67%。

五、存在的问题及原因分析

（一）档案管理制度、意见建议收集和宣传的执行有待加强

一中设置有较完善的财务和业务管理制度，尤其针对设备购置项目，一中制定有《采购工作管理制度》和对应的重要节点流程图，明确各涉及方职责和执行流程。根据整理分析一中提供的相关资料，一中在招标采购、合同签订、入库验收等工作中虽有部分工作瑕疵，但基本可以做到执行政府采购的各项法律法规、工作程序和操作标准，合理确定采购需求，及时签订采购合同、履约验收和支付资金，对于提高政府财政资金使用效益和满足一中广大师生需求产生了一定积极促进作用。

该设备购置项目整体采用部门集中采购，其中又涉及六个子项目的分散采购，实际采购品类繁杂且多样。评价期间，评价小组发现以下问题：一中不能按时按要求地分项目提供采购、合同、验收及资金等相关资料，除项目经办人员调整的原因外，存在资料未及时入档的可能性，导致部分资料的查找和提供耗时较长，且准确性需依靠资料间的相互验证才能确认。同时，对外上报的申请资料，存在未及时留底留档的情况；一中收集师生意见建议的方式方法有待完善。通过调查问卷分析发现，问卷设计虽针对六个设备购置子项目，但师生均在问卷开放题中反映较多教学过程中的意见和建议，比如适当增加教学仪器的种类数目，多给予学生使用实验仪器的机会，定期开放室内运动场馆给予学生锻炼身体的机会，教学多媒体设备配置过低、网络流畅性较差严重影响教师上课效果等；一中宣传校内设备，尤其是运动场馆和器械的力度有待加强。显著表现是，子项目地下运动场设备采购的原因是塑胶覆盖率

低、照明设备老旧，评价小组在学生版调查问卷第 10 题和第 11 题针对塑胶覆盖率和照明效果设置问题，但有 12%左右的受访者表示不知晓校内有地下运动场可供使用。

（二）教学设备购置更新的远期计划需进一步明确，先进教学设备的引入需充分考虑，统筹安排

教学设备的添置更新是维持教育教学正常开展和满足师生提高教育教学质量需求必不可少的常规工作，一中在采购教学仪器设备时能根据当前学校教育教学发展需求和师生的实际情况制定采购计划，**但是未来更新添置教学设备的整体计划并未涉及**。比如，该设备购置项目虽未涉及教学信息化设备，但在现有的教育基础环境和教学信息化水平下，教学未来的科技化改革与学校未来设备购置意向同步，建议制定相关实施计划，稳步推进教学科技化改革。

此外，该设备购置项目涉及六个子项目，采购总金额较大，后期要加强仪器设备的管护工作，适当可以建立检查、考核和评价制度。

（三）绩效意识有待提高

相关人员对部门预算项目支出绩效目标设置要求认识不全面，对单位项目支出绩效目标设置的原则应用不到位，具体表现在：设置的绩效目标与支出方向、政策依据相关性欠佳，尤其是数量指标与支出方向的关联度较差；财务与业务有脱节的情况，绩效目标未突出项目产出和效果的核心重点；成本指标直接设置预算数，与数量指标的对应性较差，且不符合绩效指标设置要求。

六、相关建议

（一）积极推动档案管理、意见建议反馈和宣传工作

档案管理的问题：强化档案意识，定期对校内教职工进行培训，提升管理人员的业务水平和实操能力，定期开展档案管理交流会，让教职工之间相互交流工作经验和管理经验，取长补短提高工作效率；建立长效约束机制，设定档案归档期，使教职工在档案工作中产生紧迫感，才能积极学习，提高业务水平和能力，做好各自分管资料的及时归档工作；加强档案存档制度管理，建立《档案归档登记表》等记录资料，及时督促相关涉及方收齐资料，及时处理过期资料，分类管理资料确保管理和检索的方便和科学性，确保归档资料内容齐全、完整、准确，文件资料字迹清楚、图样清晰、图标整洁，签字盖章手续完备。并且在后期工作中，在软硬件条件允许的前提下，逐步推行档案信息数字化，进一步加强档案管理的制度化和科学化。

学校与师生间的沟通渠道和必要宣传的问题：畅通投诉和意见收集渠道、建立回访机制，对回访结论进行有效应用，除固定的投诉建议措施外，还需不定期、多形式的调研，及时获得师生意见，及时做出反应。

除采用传统校内宣传栏进行校内仪器设备宣传外，也可利用校内广播站、电台等媒介，向师生介绍校内配备设施以及可供使用的条件和时间。

（二）加快制定教育设备添置更新的中长期规划，适度引入高端教学设备

结合学校、所在市、所在省的 5-10 年教育目标和每一年的分解目标，例如结合所在地区的城市规划制定出未来

班级扩充数量以及对应所需的教学仪器设备，高端教学设备购置在时间和数量以及配备范围上的规划，能达到的教学成果等，再根据每一类设备的使用年限、效率、设备损毁等情况制定学校设备购置更新的中长期规划。

适时、适度地推广数字化教学方式，在匹配学校资金实力和应用环境的基础上，完善高端数字化教学设备的配置，使教学与数字化逐步结合，进而促进教育方式的渐进式改革和教学水平的跨越式发展。

（三）加强绩效管理观念，落实监管责任

填报人员对项目，对绩效目标的理解有待加强，如何合理有效地借助绩效工作规范资金用途，一中仍需在后期预算绩效工作中加深理解和运用。

对应自治区、市级对绩效工作的要求，逐步建立一中内部的绩效管理体制，从提高绩效目标设置的科学、合理性开始着手，规范绩效监控，推进绩效评价常态化。积极实践绩效目标设置的高度关联、重点突出和量化易评原则，设置符合财政部门审核要求的绩效目标；及时真实反映绩效监控情况，合理解释说明偏差原因；针对项目实施情况做好绩效自评工作。设置切实可行的绩效目标，主动从绩效监控和自评结果中提取有用信息，为结果应用提供数据支撑。

附录

附件 1、绩效评价表

2020 年乌鲁木齐市一中设备购置项目绩效评价表					
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的 50%,无直接应用于项目立项的不得分。	2	2
		立项程序规范性	① 项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目、其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占 30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占 50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	2	1.8
	绩效目标	绩效目标合理性	有绩效目标得权重分得 50%；①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占 10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	2.55
		绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得权重分的 50%；①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到	2	1.8

			相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占 10% 权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		
	资金投入	预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表，②按照财政规定的程序申请立项，③并获得财政部门批复。以上 3 项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	2	2
		预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上 4 项各占 25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	1.8
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。 资金到位率 60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的 2%；资金到位率低于 60% 时不得分。	3	3
		预算执行率	预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 预算执行率 60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的 2%；预算执行率低于 60% 时不得分。	4	4
		资金使用合规性	若该项目经过专项审计，该指标可以审计结论代替；若无，则需满足一下要求：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。若①②③④全部齐全，则得权重分的 100%，缺失一项扣权重分的 25%，扣完为止。若该项目经过专项审计，该指标可以审计结论代替。	4	4
	组织实施	财务管理制度健全性	财务管理制度包括预算和决算制度；资金拨付流程规定；资金使用管理制度；招投标制度；审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行 5 项以上的，得权重分的 100%；每少一项制度，扣减权重分的 20%；覆盖和执行少于 2 项，此项不得分。	2	1.8

		业务管理制度健全性	业务管理制度包括项目采购管理、项目时间管理、项目风险管理、项目质量管理。以上4个相关关键管理内容，实现以上4条关键条款的，得权重分的100%，每少一个关键条款，扣减权重分的25%。	2	1.8
		招投标制度规范性	严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	2	2
		协议约定明确性	协议签署方与中标方一致，签署金额与中标价格一致，且所附明细与采购需求一致，签署双方签章齐全且写明日期。以上四项，每少一项，扣减权重分的25%。	2	1.6
	数量指标	化学数字化实验仪器(高中)采购完成率	完成率=实际采购数/计划采购数。达到100%得满分，每降低1%则扣减权重分的1%，扣完为止。	1.5	1.5
		生物显微镜实验仪器(高中)采购完成率	完成率=实际采购数/计划采购数。达到100%得满分，每降低1%则扣减权重分的1%，扣完为止。	1.5	1.5
		地下运动场设备采购完成率	完成率=实际采购数/计划采购数。达到100%得满分，每降低1%则扣减权重分的1%，扣完为止。	1.5	1.5
		物理奥赛实验器材(高中)采购完成率	完成率=实际采购数/计划采购数。达到100%得满分，每降低1%则扣减权重分的1%，扣完为止。	1.5	1.5
		生物实验仪器(初中)采购完成率	完成率=实际采购数/计划采购数。达到100%得满分，每降低1%则扣减权重分的1%，扣完为止。	1.5	1.5
		化学实验仪器(初中)采购完成率	完成率=实际采购数/计划采购数。达到100%得满分，每降低1%则扣减权重分的1%，扣完为止。	1.5	1.5
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。达到100%得满分，每降低1%则扣减权重分的1%，扣完为止。	9	8.55
		验收合格率	验收合格的设备占总设备的比率，每降低1%则扣减权重分的1%，扣完为止。	8	8
		有专门的人员提供必要的设备使用	获得设备使用方面必要的协助，结合调查问卷，取教师、学生调查问卷结果的算术平均值 $\geq 90\%$ 时得满分，低于90%时，每降低1%则	6	6

		指引	扣减权重分的 1%，扣完为止。		
		购置设备投入使用率	投入使用的设备数量/购置设备总数，使用率 $\geq 90\%$ 时得满分；低于 90%时，得分为采购设备使用率/90%*权重分。结合调查问卷，取教师、学生调查问卷结果的算术平均值。	6	4.42
	时效指标	设备安装完工及时性	是否根据项目实施方案和施工计划进度表在计划时间内完成。按时完成得满分，没按时完成不得分。	9	9
	成本指标	预算控制	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的 100%，否则该项不得分	9	9
效益指标	社会效益指标	提升教学水平，辅助教师授课，帮助学生提高学习效率。	该指标通过调查问卷设计问题进行打分（取教师、学生调查问卷结果的算术平均值达到 90%以上，得满分。），每降低 1%则扣减权重分的 1%，扣完为止。	3	2.86
	可持续发展	有效解决受益人群的长期需求，教学仪器设备能够得到及时、长期的维护。	1.能针对师生实际需求购置教学仪器设备（取教师、学生调查问卷结果的算术平均值达到 90%以上，得满分。）；2.能有效解决师生实际需求（取教师、学生调查问卷结果的算术平均值达到 90%以上，得满分。）；3.教学仪器设备后期运营有专门的部门负责，且能及时进行有效的维修和维护（（取教师、学生调查问卷结果的算术平均值达到 90%以上，得满分。）。以上指标，结合调查问卷分析，每减少一条，扣减权重分的 33%。	3	2.83
	满意度指标	教师满意度	满意度不低于 90%的得权重分的 100%，否则每下降 1%扣减权重分的 1%，扣完为止。	3	2.72
		学生满意度	满意度不低于 90%的得权重分的 100%，否则每下降 1%扣减权重分的 1%，扣完为止。	3	2.99
	合计：			100	95.52

附件 2、调查问卷

学校教学仪器设备调查问卷（教师版）

为了更好的了解您对学校现有教学仪器设备的看法，因此开设了本问卷，请您认真填写本问卷，您的看法对我们非常重要，感谢您的配合与帮助！

1. 您任职的学科或是岗位？ [单选题] *

☐物理

☐化学

☐生物

☐体育

☐其他 _____

2. 您觉得您所在学校的教学仪器设备齐全吗？[单选题] *

- ☐ 不够齐全 _____ (请说明您认为还缺少哪些？)
- ☐ 较齐全 _____ (请说明您认为还缺少哪些？)
- ☐ 很齐全

3. 您经常使用下列哪些教学仪器设备来辅助您的教学？[多选题] *

- ☐ 地下运动场设备
- ☐ 物理奥赛实验器材
- ☐ 生物实验仪器
- ☐ 化学实验仪器
- ☐ 综合楼办公桌椅
- ☐ 其他 _____

4. 您认为借助上述教学器材设备，可以提升教学效果吗？[单选题] *

- ☐ 非常明显
- ☐ 比较明显
- ☐ 一般
- ☐ 不太明显
- ☐ 非常不明显

5. 您在使用上述教学仪器设备时，是否经常遇到故障或是其他导致无法正常使用的情况？[单选题] *

☐是

☐否 (请跳至第 7 题)

6. 您在教学仪器设备故障或是损坏后，是否可以及时得到相关科室或是人员提供的维修或是更换的帮助？ [单选题] *

☐是

☐否

7. 您认为现有的教学仪器设备是否可以满足教学需要？ [单选题] *

☐完全满足

☐基本满足

☐不能满足

☐完全不满足

8. 您使用教学仪器设备的频率高么？ [单选题] *

☐非常高，几乎每节课都需要用到

☐比较高，一周有 4-5 天需要使用

☐不太高，每周仅使用 1 至 2 次

☐不高，几乎不使用

9. 您认为更齐全的教学仪器设备主要是为了更好的？ [多选题] *

☐克服学习难点

☐扩大教学容量

- ☐优化课堂结构
- ☐增强学生动手能力
- ☐改善学习方式
- ☐激发学习兴趣
- ☐其他 _____

10. 您对现有的教学仪器设备是否满意？[单选题] *

- ☐非常满意，培训及时，操作便捷
- ☐基本满意，厂家会对教师进行有效的培训，能够在使用过程中提供必要的协助
- ☐不满意，无任何形式的培训或是指导

11. 您对学校的教学仪器设备有什么建议？[填空题]

学校教学仪器设备调查问卷（学生版）

为了更好的了解学生们对学校现有教学仪器设备的看法，因此开设了本问卷，请您认真填写本问卷，您的看法对我们非常重要，感谢您的配合与帮助！

1. 您的性别？[单选题] *

- ☐男
- ☐女

2. 您的年龄是 [单选题] *

- ☐10~12 岁

☐13~15 岁

☐16~17 岁

☐18~20 岁

3. 您觉得您所在学校的教学仪器设备是否齐全？[单选题]【教学仪器设备，包括自动化设备（计算机、打印机、复印机、投影仪等）、多媒体设备、教室基础设施（课桌椅，讲台，通风柜，实验桌凳）、学科专用教学设备（美术、音乐、物理、化学、生物、书法、地理、历史等学科设备、实验设备等）、运动设施和设备（运动场、各球类设备）等。】

☐不够齐全 _____（请写出您认为学校缺少的仪器设备。）

☐较齐全 _____（请写出您认为缺少的仪器设备。）

☐很齐全

4. 您使用过的教学仪器设备有哪些？[多选题] *

☐地下运动场

☐物理奥赛实验器材

☐生物实验仪器

☐化学实验仪器

☐综合楼办公桌椅

☐其他 _____

5. 您使用上述器材的频率高吗？[单选题] *

☐非常高，几乎每节课都需要用到

☐比较高，一周有 4-5 天需要使用

☐ 不太高，每周仅使用一次

☐ 不高，几乎不使用

6. 您使用上述器材的过程中，是否经常出现因设备或器材故障、损坏，而无法使用的情况？ [单选题] *

☐ 是 _____ (请简要说明，是什么器材或是设备经常损坏。)

☐ 否 (请跳至第 8 题)

7. 您使用设备或是器材出现故障或是损坏后，学校是否会及时维修或是更换设备、器材？ [单选题] *

☐ 是

☐ 否

8. 您使用上述器材时，是否有操作手册供您使用？是否有老师或是专业人员指导您使用？ [单选题] *

☐ 是

☐ 否

☐ 部分是 _____ (请填写指导您使用器材的是操作手册还是人员。)

9. 您使用上述器材时，是否发生过意外状况？ [单选题] *

☐ 是 _____ (请简要说明您发生的意外状况。)

☐ 否

10. 您认为学校地下运动场跑道的塑胶覆盖率是多少？ [单选题] *

- ☐70%~80%
- ☐81%~90%
- ☐91%~100%
- ☐其他 _____

11. 您觉得学校地下运动场的照明如何? [单选题] *

- ☐照明昏暗, 视野不清
- ☐照明适中, 视野适中
- ☐照明过于明亮, 视野有时会不清
- ☐其他 _____

12. 您觉得学校教学仪器设备对您学习和体育锻炼帮助大吗? [单选题] *

- ☐没什么帮助
- ☐有一定帮助
- ☐非常有帮助
- ☐其他 _____

13. 您认为更齐全的教育器材设备主要是为了更好的? [多选题] *

- ☐克服学习难点
- ☐扩大教学容量
- ☐优化课堂结构
- ☐增强学生动手能力
- ☐改善学习方式

☐激发学习兴趣

☐增加学习负担

☐其他 _____

14. 您是否满意学校现有的教学仪器设备配置、管理和使用？[单选题] *

☐非常满意

☐比较满意

☐不太满意

☐不满意

15. 您对您所在学校的教学仪器设备方面有什么建议？[填空题]

附件 3、招标公告

（一）化学数字化实验仪器采购(高中)

乌鲁木齐市第一中学化学数字化实验仪器采购项目竞争性磋商公告

索引号: 202005-000141

副标题:

发布日期: 2020-05-08

名称: 乌鲁木齐市第一中学化学数字化实验仪器采购项目竞争性磋商公告

乌鲁木齐市第一中学化学数字化实验仪器采购项目竞争性磋商公告

新疆天之源项目管理有限公司受乌鲁木齐市第一中学的委托,对乌鲁木齐市第一中学化学数字化实验仪器采购项目进行招标采购,采购方式为竞争性磋商,欢迎合格供应商前往新疆天之源项目管理有限公司报名,领取竞争性磋商文件。

一、项目基本情况

1、项目名称:乌鲁木齐市第一中学化学数字化实验仪器采购项目

2、采购预算:50万元

3、供货周期:合同签订后60日历日供货完毕

4、采购内容:乌鲁木齐市第一中学化学数字化实验仪器采购,具体内容详见招标采购清单及技术参数

二、供应商资格要求:

1、供应商应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条中的相关规定:

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标);

(6)法律、行政法规规定的其他条件;

2、供应商应在中华人民共和国境内注册,且具有承担本项目的能力;

3、投标人的信用行为在投标截止时间前,未被列入“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”其中之一;

4、本项目不接受联合体投标。

报名起止时间和领取磋商文件时间及地点:2020年5月9日至2020年5月14日(北京时间上午10:00-13:00,下午15:00-19:00,节假日除外)携带法定代表人授权委托书及授权委托人身份证原件及复印件及投标人资格要求包含的所有内容,以上所有资料原件及复印件2份加盖公章到新疆天之源项目管理有限公司(新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼招标二部)报名及购买磋商文件。磋商文件费200元(资料不全者不予报名,磋商文件一经售出概不退还)

四、投标文件递交截止时间、开标时间、地点:2020年5月21日16时00分,新疆天之源项目管理有限公司(新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼)

五、联系方式

招标人:乌鲁木齐市第一中学

地 址:喀纳斯湖北路西二巷195号

联系人:穆志中

联系电话:13579907892

招标代理机构:新疆天之源项目管理有限公司

地 址:新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼

联系人:王文莉

联系电话:13565840946、18016820808、0991-2327056

财政监督电话:0991-2822689

报名

乌鲁木齐市第一中学化学数字化实验仪器采购项目竞争性磋商公告.docx null

乌鲁木齐市政务服务管理局 版权所

有 新公网安备 65010502000499号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=65010502000499)

新ICP备17002790号-1

您是第null位访问者

技术支持:东软集团股份有限公司



(/lbszs.conac.cn/sitename?method=show&id=5327572FA60D7E03E053022819AC8066)

(二) 生物显微镜实验仪器采购(高中)

乌鲁木齐市第一中生物显微镜实验仪器采购项目竞争性磋商公告

호출번호: 202005-000140

副標題:

发布日期: 2020-05-08

名称: 乌鲁木齐市第一中生物显微镜实验仪器采购项目竞争性磋商公告

乌鲁木齐市第一中生物显微镜实验仪器采购项目竞争性磋商公告

新疆天之源项目管理有限公司受乌鲁木齐市第一中学的委托,对乌鲁木齐市第一中学生物显微镜实验仪器采购项目进行招标采购,采购方式为竞争性磋商,欢迎合格供应商前往新疆天之源项目管理有限公司报名,领取竞争性磋商文件。

一、项目基本情况

- 1、项目名称: 乌鲁木齐市第一中学生物显微镜实验仪器采购项目
- 2、采购预算: 60万元
- 3、供货周期: 合同签订后60日历日供货完毕
- 4、采购内容: 乌鲁木齐市第一中学生物显微镜实验仪器采购, 具体内容详见招标文件采购清单及技术参数

二、供应商资格要求:

- 1、供应商应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条中的相关规定：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (3) 具有履行合同所必需的专业技术人员；
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5) 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件；
- 2、供应商应在中华人民共和国境内注册，且具有承担本项目的能力；
- 3、投标人的信用行为在投标截止时间前，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”其中之一；
- 4、本项目不接受联合体投标。

报名起止时间和领取磋商文件时间及地点：2020年5月9日至2020年5月14日（北京时间上午10：00-13:00，下午15:00-19:00，节假日除外）携带法定代表人授权委托书及授权人身份证原件及复印件及投标人资格要求包含的所有内容，以上所有资料原件及复印件2份加密封入新疆天之源项目管理有限公司（新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼招标二部）报名及购买磋商文件。磋商文件费200元（资料不全者不予报名，磋商文件一经售出概不退还）

四、投标文件递交截止时间、开标时间、地点：2020年5月21日16时00分，新疆天之源项目管理有限公司（新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼）

五、联系方式

招标人:乌鲁木齐市第一中学

地 址：喀纳斯湖北路西二巷195号

联系人：穆志中

联系电话: 13579907892

招标代理机构:新疆天之源项目管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼

联系人：王文莉

联系电话: 13565840946、18016820808、0991-2327056

財政監督電話：0991-2822689

阜宁大东市第一中学生物显微锁定实验仪器采购项目竞争性磋商公告.docx.pdf

报名

乌鲁木齐市政务服务中心 版权所有

有 新公网安备 65010502000499号 (<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=65010502000499>)

新CP备17002790号-1

您是第 n 位访问者

地址：天津·天津信託股份有限公司



(/bszs.conac.cn/siteName?method=show&id=5327572FA9DD7E03E053D22819AC8066)

（三）地下运动场装备

第一部分 招标采购公告

新疆天之源项目管理有限公司受乌鲁木齐市第一中学的委托，对乌鲁木齐市第一中学地下运动场设备采购项目以公开招标的方式进行招标，兹邀请合格的投标人参加投标。

一、项目名称：乌鲁木齐市第一中学地下运动场设备采购项目

二、采购内容：地下运动场设备采购

三、采购预算：189.03 万元

四、投标人资格要求：

1、供应商应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条中的相关规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

(5) 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件；

2、供应商应在中华人民共和国境内注册，且具有承担本项目的能力；

3、投标人的信用行为在投标截止时间前，未被列入“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”其中之一；

4、本项目不接受联合体投标。

五、报名时间及招标领取时间：2020 年 5 月 9 日—2020 年 5 月 14 日，上午 10:00-13:30 (北京时间)，下午 15:30-18:30 (北京时间)。

六、报名及领取文件时须提供：法定代表人授权委托书及被授权人身份证，有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本

原件、“信用中国”网站和“中国政府采购网”的信用查询结果复印件。(以上资料需提供原件查验，复印件两份加盖公章装订成册)。证件及资料提供不齐全者，报名将不予接受。

七、报名及购买招标地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 151 号君泰大厦 6 楼。

八、投标文件递交截止时间及开标时间：2020 年 6 月 1 日 11:00 时 (北京时间)。逾期递交的招标恕不接受。

九、投标文件递交及开标地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 151 号君泰大厦 6 楼会议室

十、采购人：乌鲁木齐市第一中学

联系人：程志中 电话：13579907892

采购代理机构：新疆天之源项目管理有限公司

联系人：王文莉

电话：13565840946、18018820808、0991-2327056

政府采购监督电话：0991-2822689

(四) 物理奥赛实验器材采购(高中)

乌鲁木齐市第一中学物理奥赛实验器材采购项目竞争性磋商公告

索引号: 202005-000139

副标题:

发布日期: 2020-05-08

名称: 乌鲁木齐市第一中学物理奥赛实验器材采购项目竞争性磋商公告

乌鲁木齐市第一中学物理奥赛实验器材采购项目竞争性磋商公告

新疆天之源项目管理有限公司受乌鲁木齐市第一中学的委托,对乌鲁木齐市第一中学物理奥赛实验器材采购项目进行招标采购,采购方式为竞争性磋商,欢迎合格供应商前往新疆天之源项目管理有限公司报名,领取竞争性磋商文件。

一、项目基本情况

- 1、项目名称: 乌鲁木齐市第一中学物理奥赛实验器材采购项目
- 2、采购预算: 40万元
- 3、供货周期: 合同签订后60日历日供货完毕
- 4、采购内容: 乌鲁木齐市第一中学物理奥赛实验器材采购,具体内容详见招标文件采购清单及技术参数

二、供应商资格要求:

- 1、供应商应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条中的相关规定:
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力;
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - (3) 具有履行合同所必需的专业技术能力;
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - (5) 参加招标投标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标);
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件;
- 2、供应商应在中华人民共和国境内注册,且具有承担本项目的能力;
- 3、投标人的信用行为在投标截止时间前,未被列入“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”其中之一;
- 4、本项目不接受联合体投标。

报名起止时间和领取磋商文件时间及地点: 2020年5月9日至2020年5月14日(北京时间上午10:00-13:00,下午15:00-19:00,节假日除外)携带法定代表人授权委托书及授权委托人身份证原件及复印件及投标人资格要求包含的所有内容,以上所有资料原件及复印件2份加盖公章到新疆天之源项目管理有限公司(新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼招标二部)报名及购买磋商文件。磋商文件费200元(资料不全者不予报名,磋商文件一经售出概不退还)

四、投标文件递交截止时间、开标时间、地点: 2020年5月21日16时00分,新疆天之源项目管理有限公司(新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼)

五、联系方式

招标人: 乌鲁木齐市第一中学
地 址: 喀纳斯湖北路西二巷195号
联系人: 穆志中
联系电话: 13579907892
招标代理机构: 新疆天之源项目管理有限公司
地 址: 新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼
联系人: 王文莉
联系电话: 13565840946、18016820808、0991-2327056
财政监督电话: 0991-2822689

报名

乌鲁木齐市第一中学物理奥赛实验器材采购项目竞争性磋商公告.docx null

乌鲁木齐市政务服务管理局 版权所有

有 新公网安备 65010502000499号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=65010502000499)

新ICP备17002790号-1

您是第null位访问者

技术支持: 东软集团股份有限公司

(五) 生物实验仪器采购(初中)

乌鲁木齐市第一中学初中生物实验仪器采购项目竞争性磋商公告

索引号: 202005-000142

副标题:

发布日期: 2020-05-08

名称: 乌鲁木齐市第一中学初中生物实验仪器采购项目竞争性磋商公告

乌鲁木齐市第一中学初中生物实验仪器采购项目竞争性磋商公告

新疆天之源项目管理有限公司受乌鲁木齐市第一中学的委托,对乌鲁木齐市第一中学初中生物实验仪器采购项目进行招标采购,采购方式为竞争性磋商,欢迎合格供应商前往新疆天之源项目管理有限公司报名,领取竞争性磋商文件。

一、项目基本情况

- 1、项目名称: 乌鲁木齐市第一中学初中生物实验仪器采购项目
- 2、采购预算: 50万元
- 3、供货周期: 合同签订后60日日历供货完毕
- 4、采购内容: 乌鲁木齐市第一中学初中生物实验仪器采购,具体内容详见招标文件采购清单及技术参数

二、供应商资格要求:

- 1、供应商应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条中的相关规定:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加招标投标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标);
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件;

- 2、供应商应在中华人民共和国境内注册,且具有承担本项目的能力;

- 3、投标人的信用行为在投标截止时间前,未被列入“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”其中之一;

- 4、本项目不接受联合体投标。

报名起止时间和领取磋商文件时间及地点: 2020年5月9日至2020年5月14日(北京时间上午10:00-13:00,下午15:00-19:00,节假日除外)携带法定代表人授权委托书及授权委托人身份证原件及复印件及投标人资格要求包含的所有内容,以上所有资料原件及复印件2份加盖单位章到新疆天之源项目管理有限公司(新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼招标二部)报名及购买磋商文件。磋商文件费200元(资料不全者不予报名,磋商文件一经售出概不退还)

四、投标文件递交截止时间、开标时间、地点: 2020年5月21日16时00分,新疆天之源项目管理有限公司(新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼)

五、联系方式

招标人: 乌鲁木齐市第一中学

地址: 喀纳斯湖北路西二巷195号

联系人: 穆志中

联系电话: 13579907892

招标代理机构: 新疆天之源项目管理有限公司

地址: 新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼

联系人: 王文莉

联系电话: 13565840946、18016820808、0991-2327056

财政监督电话: 0991-2822689

报名

乌鲁木齐市第一中学初中生物实验仪器采购项目竞争性磋商公告.docx null

乌鲁木齐市政务服务管理局 版权所

有 新公网安备 65010502000499号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=65010502000499)

新ICP备17002790号-1

您是第null位访问者

技术支持: 东软集团股份有限公司



(/bszs.conac.cn/siteName?method=show&id=5327572FA9DD7E03E053022819AC8066)

(六) 化学实验仪器采购(初中)

乌鲁木齐市第一中学初中化学实验仪器采购项目竞争性磋商公告

索引号: 202005-000143

副标题:

发布日期: 2020-05-08

名称: 乌鲁木齐市第一中学初中化学实验仪器采购项目竞争性磋商公告

乌鲁木齐市第一中学初中化学实验仪器采购项目竞争性磋商公告

新疆天之源项目管理有限公司受乌鲁木齐市第一中学的委托,对乌鲁木齐市第一中学初中化学实验仪器采购项目进行招标采购,采购方式为竞争性磋商,欢迎合格供应商前往新疆天之源项目管理有限公司报名,领取竞争性磋商文件。

一、项目基本情况

- 1、项目名称: 乌鲁木齐市第一中学初中化学实验仪器采购项目
- 2、采购预算: 14万元
- 3、供货周期: 合同签订后60日历日供货完毕
- 4、采购内容: 乌鲁木齐市第一中学初中化学实验仪器采购,具体内容详见招标文件采购清单及技术参数

二、供应商资格要求:

- 1、供应商应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条中的相关规定:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加招标投标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(受行政管理部门的处罚不能参加投标);
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件;

- 2、供应商应在中华人民共和国境内注册,且具有承担本项目的能力;

- 3、投标人的信用行为在投标截止时间前,未被列入“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”其中之一;

- 4、本项目不接受联合体投标。

报名起止时间和领取磋商文件时间及地点: 2020年5月9日至2020年5月14日(北京时间上午10:00-13:00,下午15:00-19:00,节假日除外)携带法定代表人授权委托书及授权委托人身份证原件及复印件及投标人资格要求包含的所有内容,以上所有资料原件及复印件2份加盖公章到新疆天之源项目管理有限公司(新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼招标二部)报名及购买磋商文件。磋商文件费200元(资料不全者不予报名,磋商文件一经售出概不退还)

四、投标文件递交截止时间、开标时间、地点: 2020年5月21日16时00分,新疆天之源项目管理有限公司(新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼)

五、联系方式

招标人: 乌鲁木齐市第一中学

地址: 喀纳斯湖北路西二巷195号

联系人: 穆志中

联系电话: 13579907892

招标代理机构: 新疆天之源项目管理有限公司

地址: 新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼

联系人: 王文莉

联系电话: 13565840946、18016820808、0991-2327056

财政监督电话: 0991-2822689

报名

乌鲁木齐市第一中学初中化学实验仪器采购项目竞争性磋商公告竞争性磋商公告.docx null

乌鲁木齐市政务服务管理局 版权所有

有 新公网安备 65010502000499号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=65010502000499)

新ICP备17002790号-1

您是第null位访问者

技术支持: 东软集团股份有限公司



(/lbszs.conac.cn/sitename?method=show&id=5327572FA8DD7E03E053022619AC8066)

附件 4、《部门集中采购项目回执》(编号: BMJZ20200005号)

编号: BMJZ20200005 号

部门集中采购项目回执

乌鲁木齐市第一中学: (106003)

你单位关于部门集中采购的申请收悉, 经审核, 同意您单位委托新疆天之源项目管理有限公司实施部门集中采购。根据《乌鲁木齐市本级2019和2020年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》, 货物类、服务类项目达150万元, 工程类项目达到400万元应当采用公开招标的采购方式。此次采购项目为实验教学仪器、地下运动场设备、物理奥赛实验器材、化学生物实验仪器, 采购金额在403.03万元范围内, 资金属性是财政性资金。

请你单位接到此回执后, 严格按照《中华人民共和国政府采购法》自治区及乌鲁木齐市政府采购相关规定办理具体采购事宜。

乌鲁木齐市政府采购办公室

2020年四月一日

经办人: 穆志中

联系方式: 13579907892

签

字

附件 5、中标通知书

(一) 化学数字化实验仪器采购(高中)

中标通知书

新疆天之源项目管理有限公司：

新疆乌鲁木齐市第一中学化学数字化实验仪器采购项目招标文件和你单位于 2020 年 5 月 21 日购买招标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标项目的中标人，主要中标条件如下：

中标价格	大写：肆拾玖万柒仟伍佰元整 小写：497500.00 元
中标范围	乌鲁木齐市第一中学化学数字化实验仪器采购，具体内容详见招标文件采购清单及技术参数。
供货周期	合同签订后60日历日供货完毕
招标代理机构	新疆天之源项目管理有限公司
备注	

你单位收到中标通知书后，请在招标文件规定的时间内与招标人签订合同。

招标人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：2020年5月26日

（二）生物显微镜实验仪器采购(高中)

中标通知书

新疆博睿诚鑫电子科技有限公司：

根据乌鲁木齐市第一中生物显微镜实验仪器采购项目招标文件和你单位于 2020 年 5 月 21 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标项目的中标人，主要中标条件如下：

中标价格	大写：肆拾柒万伍仟元整 小写：475000.00 元
中标范围	乌鲁木齐市第一中生物显微镜实验仪器采购，具体内容详见招标文件采购清单及技术参数。
供货周期	合同签订后60日历日供货完毕
招标代理机构	新疆天之源项目管理有限公司
备 注	

你单位收到中标通知书后，请在招标文件规定的时间内与招标人签订合同。

招标人：(盖章)
法定代表人：(盖章)

雁罗印群

招标代理机构：(盖章)

法定代表人：(盖章)

为低印大



日期：2020年5月26日

(三) 地下运动场装备

中标通知书

四川甲子文化体育工程有限公司：

根据乌鲁木齐市第一中学地下运动场设备采购项目招标文件和你单位于 2020 年 06 月 15 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标项目的中标人，主要中标条件如下：

中标价格	大写：壹佰捌拾伍万陆仟玖佰肆拾元整 小写：1856940.00 元
中标范围	地下运动场设备采购（详见招标文件供货需求及说明）
供货期限	按合同要求执行
招标代理机构	新疆天之源项目管理有限公司
备 注	/

你单位收到中标通知书后，请在招标文件规定的时间内与招标人签订合同。

招标人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：2020年06月19日

（四）物理奥赛实验器材采购（高中）

中标通知书

新疆同诚华鑫电子科技有限公司：

根据乌鲁木齐市第一中学物理奥赛实验器材采购项目招标文件和你单位于 2020 年 5 月 21 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标项目的中标人，主要中标条件如下：

中标价格	大写：叁拾捌万玖仟元整 小写：389000.00 元
中标范围	乌鲁木齐市第一中学物理奥赛实验器材采购，具体内容详见招标文件采购清单及技术参数。
供货周期	合同签订后60日历日供货完毕
招标代理机构	新疆天之源项目管理有限公司
备 注	

你单位收到中标通知书后，请在招标文件规定的时间内与招标人签订合同。

招标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：2020年5月26日

（五）生物实验仪器采购（初中）

中标通知书

新疆启智星信息科技有限公司：

根据乌鲁木齐市第一中学初中生物实验仪器采购项目招标文件和你单位于2020年5月21日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标项目的中标人，主要中标条件如下：

中标价格	大写：肆拾贰万贰仟元整 小写：422000.00 元
中标范围	乌鲁木齐市第一中学初中生物实验仪器采购，具体内容详见招标文件采购清单及技术参数。
供货周期	合同签订后60日历日供货完毕
招标代理机构	新疆天之源项目管理有限公司
备注	

你单位收到中标通知书后，请在招标文件规定的时间内与招标人签订合同。

招标人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：2020年5月26日

（六）化学实验仪器采购（初中）

中标通知书

新疆同诚华鑫电子科技有限公司：

根据乌鲁木齐市第一中学初中化学实验仪器采购项目招标文件和你单位于 2020 年 5 月 21 日
交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标项目的中标人，主要中标条件如下：

中标价格	大写：壹拾贰万捌仟元整 小写：128000.00 元
中标范围	乌鲁木齐市第一中学初中化学实验仪器采购，具体内容详见招标文件采购清单及技术参数。
供货周期	合同签订后60日历日供货完毕
招标代理机构	新疆天之源项目管理有限公司
备 注	

你单位收到中标通知书后，请在招标文件规定的时间内与招标人签订合同。

招标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：2020年5月26日

附件 6、验收单（入库单）

（一）化学数字化实验仪器采购(高中)

固定资产验收入库（领用）单

使用部门：化学实验室

2020年9月28日

资产类别：固定资产

序号	品名	品牌	规格型号	单位	数量	单价	金额	存放地点
1	数据采集器	威尼尔	LAB2	台	1	6600	6600	绿谷校区实验楼501
2	软件	威尼尔	LP	只	1	3636	3636	绿谷校区实验楼501
3	不锈钢温度传感器	威尼尔	TMP-BTA-CH	只	1	1078	1078	绿谷校区实验楼501
4	高温传感器	威尼尔	TCA-BTA	只	1	1882	1882	绿谷校区实验楼501
5	气体压力传感器	威尼尔	GPE-BTA	只	1	2166	2166	绿谷校区实验楼501
6	相对湿度传感器	威尼尔	RH-BTA	只	1	2450	2450	绿谷校区实验楼501
7	电流传感器	威尼尔	DCP-BTA	只	1	1235	1235	绿谷校区实验楼501
8	pH传感器	威尼尔	PH-BTA-CH	只	1	2744	2744	绿谷校区实验楼501
9	导电率传感器	威尼尔	CON-BTA	只	1	2891	2891	绿谷校区实验楼501
10	氧气传感器	威尼尔	O2-BTA	只	1	5880	5880	绿谷校区实验楼501
11	二氧化碳传感器	威尼尔	CO2-BTA	只	1	6507	6507	绿谷校区实验楼501
12	色度计	威尼尔	COL-BTA	只	1	2940	2940	绿谷校区实验楼501
13	溶解氧传感器	威尼尔	VDO-BTA	只	1	2940	2940	绿谷校区实验楼501
14	氧化还原传感器	威尼尔	ORP-BTA	只	1	3920	3920	绿谷校区实验楼501
15	库伦度传感器	威尼尔	TRB-BTA	只	1	2990	2990	绿谷校区实验楼501
16	氯离子传感器	威尼尔	CL-BTA	只	1	4320	4320	绿谷校区实验楼501
17	光学溶解氧传感器	威尼尔	ODO-BTA	只	1	3820	3820	绿谷校区实验楼501
18	无线硫酸根离子传感器	威尼尔	GDX-NO3	只	1	1728	1728	绿谷校区实验楼501
19	无线电导放大器	威尼尔	GDX-CA	只	1	1960	1960	绿谷校区实验楼501
20	无线表面温度传感器	威尼尔	GDX-ST	只	1	2234	2234	绿谷校区实验楼501
21	CO钙离子传感器	威尼尔	GDX-CA	只	1	6076	6076	绿谷校区实验楼501
22	CO氨气传感器	威尼尔	GDX-CO2	只	1	5684	5684	绿谷校区实验楼501
23	CO二氧化碳传感器	威尼尔	GDX-CO2	只	1	5880	5880	绿谷校区实验楼501
24	溶解氧传感器	威尼尔	DO-M162	只	12	4199	50388	绿谷校区实验楼501
25	不锈钢温度传感器	威尼尔	TMP-BTA-CH	只	12	1078	12936	绿谷校区实验楼501
26	气体压力传感器	威尼尔	GPE-BTA	只	12	2166	25992	绿谷校区实验楼501
27	相对湿度传感器	威尼尔	RH-BTA	只	12	2450	29400	绿谷校区实验楼501
28	电流传感器	威尼尔	DCP-BTA	只	12	1235	14820	绿谷校区实验楼501
29	pH传感器	威尼尔	PH-BTA-CH	只	12	2744	32928	绿谷校区实验楼501
30	导电率传感器	威尼尔	CON-BTA	只	12	2891	34692	绿谷校区实验楼501
31	氧气传感器	威尼尔	O2-BTA	只	6	5880	35280	绿谷校区实验楼501
32	二氧化碳传感器	威尼尔	CO2-BTA	只	6	6507	39042	绿谷校区实验楼501
33	色度计	威尼尔	COL-BTA	只	6	2940	17640	绿谷校区实验楼501
34	溶解氧传感器	威尼尔	VDO-BTA	只	12	2940	35280	绿谷校区实验楼501
35	氧化还原传感器	威尼尔	ORP-BTA	只	12	3920	47040	绿谷校区实验楼501
36	化学虚拟实验	NOBOOK	NOBOOK	套	1	9368	9368	绿谷校区实验楼501
合计							487662	

备注：安徽易优商贸有限公司

采购：张永

资产品：李永

保管负责人：王宏

第一联：库房

第二联：财务

第三联：保管员

附件

一般资产验收入库（领用）单

使用部门：化学实验室 2020年9月17日 资产类别：一般资产

序号	品名	品牌	规格型号	单位	数量	单价	金额	存放地点
1	磁力加热搅拌器	威尼尔	STIR	只	2	391	782	绿谷校区实验楼501
2	磁力加热搅拌器	威尼尔	STIR	只	12	441	5292	绿谷校区实验楼501
3	双开口生命瓶	威尼尔	(BC-250)	只	4	255	1020	绿谷校区实验楼501
4	双开口生命瓶	威尼尔	(BC-2000)	只	4	686	2744	绿谷校区实验楼501
合计							9838	

备注：安徽易优商贸有限公司

采购： 资产员： 保管负责人：

第一联：库房
第二联：财务
第三联：保管员

（二）生物显微镜实验仪器采购(高中)

<u>固定资产验收入库（领用）单</u>								
使用部门：生物实验室			2020年9月17日			资产类别：固定资产		
序号	品名	品牌	规格型号	单位	数量	单价	金额	存放地点
1	教师用数码显	爱科学	AS6116	台	4	14000	56000	绿谷校区实验楼第一联：1
2	学生用数码显	爱科学	AT6108	台	30	9600	288000	绿谷校区实验楼第二联：1
3	互动软件	爱科学	ACOX	套	1	10000	10000	绿谷校区实验楼第三联：1
4	彩色激光打印	惠普	Hp154A	台	1	2500	2500	绿谷校区实验楼403
5	无线多路端交	普联	TL-WVR13	个	1	1500	1500	绿谷校区实验楼403
6	数据采集器	朗威	LW-D801	台	28	2000	56000	绿谷校区实验楼403
7	多量程电流传	朗威	LW-E803	个	1	1000	1000	绿谷校区实验楼403
8	PH传感器	朗威	LW-C801	个	1	1000	1000	绿谷校区实验楼403
9	电导率传感器	朗威	LW-C802	个	1	1000	1000	绿谷校区实验楼403
10	色度传感器	朗威	LW-C803	个	1	2100	2100	绿谷校区实验楼403
11	氧气传感器	朗威	LW-B801	个	1	1500	1500	绿谷校区实验楼403
12	二氧化碳传感	朗威	LW-B804	个	1	3500	3500	绿谷校区实验楼403
13	溶解氧传感器	朗威	LW-B831	个	1	2400	2400	绿谷校区实验楼403
14	溶解二氧化碳	朗威	LW-B832	个	1	2200	2200	绿谷校区实验楼403
15	心电图传感器	朗威	LW-B851	套	14	1500	21000	绿谷校区实验楼403
16	心率传感器	朗威	LW-B853	套	14	1000	14000	绿谷校区实验楼403
合计							463700	

固定资产验收入库（领用）单									
使用部门：生物实验室			2020年9月17日			资产类别：固定资产			
序号	品名	品牌	规格型号	单位	数量	单价	金额	存放地点	
1	数据显示模块	朗威	LW-A804	只	2	800	1600	绿谷校区实验楼	第一联：
2	传感器转接模	朗威	LW-A810	个	1	150	150	绿谷校区实验楼	第二联：
3	温度传感器	朗威	LW-T803	个	1	500	500	绿谷校区实验楼	第三联：
4	相对湿度传感	朗威	LW-B807	个	1	500	500	绿谷校区实验楼403	
5	相对压强传感	朗威	LW-T823	个	2	900	1800	绿谷校区实验楼403	
6	微电流传感器	朗威	LW-E823	个	1	500	500	绿谷校区实验楼403	
7	双量程光照度	朗威	LW-L802	个	1	650	650	绿谷校区实验楼403	
8	专用充电线	朗威	LW-A809	个	1	50	50	绿谷校区实验楼403	
9	软件包	朗威	LW-S801	个	1	0	0	绿谷校区实验楼403	
10	附件	朗威	LW-A807	个	1	100	100	绿谷校区实验楼403	
11	袖珍生化密封	朗威	LW-Q716	套	5	150	750	绿谷校区实验楼403	
12	附件	朗威	LW-A807	套	27	100	2700	绿谷校区实验楼403	
13	材料费			批	1	2000	2000	绿谷校区实验楼403	
合计							11300		

（三）地下运动场装备

固定资产验收入库（领用）								
使用部门：体育组		2020年10月15日		资产类别：固定资产				
序号	资产名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	金额	存放地点
1	固定式LED灯	亚锐	LUX-MFL-800-730W	只	16	4900	78800	绿谷体育馆3楼
2								
合计							78800	
备注：四川甲子文化体育有限公司								
采购：[签名]		资产员：[签名]		保管负责人：[签名]				

第一联：库房
 第二联：财务
 第三联：保管员

一般资产验收入库（领用）单

使用部门：体育组

2020年10月15日

资产类别：一般资产

序号	资产名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	金额	存放地点
1	预制型橡胶跑道	同欣	13MM	m²	1989	532	1058148	绿谷综合楼负二楼
2	软包	无	2000*7000 *4墙面护	m²	28	645	18060	绿谷综合楼负二楼
3	PVC舞蹈专用地板	YOSO优尚	5MM	m²	640	288	184320	绿谷综合楼负二楼
4	软包	无	1800*4000 *4跑道柱	m²	188	765	143820	绿谷综合楼负二楼
5	软包	无	1800*2000 *4墙柱贴	m²	481	780	375180	绿谷综合楼负二楼
6	跳板	金陵	1200*25	个	1	612	612	绿谷综合楼负二楼
合计							1750140	

第一联：库房

第二联：财务

第三联：保管员

备注：四川甲子文化体育有限公司

采购：

资产员：

保管负责人：

（四）物理奥赛实验器材采购（高中）

固定资产验收入库（领用）单

使用部门：物理实验室

2020年9月27日

资产类别：固定资产

序号	品名	品牌	规格型号	单位	数量	单价	金额	存放地点
1	直流电桥测量电阻 误差分析综合测量	上海实博	ZQ2-1	套	2	4200	8400	绿谷校区实验楼303室
2	气垫导轨, 1.5m	上海实博	1.5m	套	2	3250	6500	绿谷校区实验楼303室
3	杨氏模量测定仪	上海实博	YM-2	套	2	4500	9000	绿谷校区实验楼303室
4	单摆装置	上海实博	GM-1	套	2	3250	6500	绿谷校区实验楼303室
5	气垫导轨, 1.5m	上海实博	QDG-1	套	2	3250	6500	绿谷校区实验楼303室
6	声速测定仪及信号源	上海实博	SMD-1	套	2	4650	9300	绿谷校区实验楼303室
7	双踪示波器	上海实博	UTD2025C L	套	2	2300	4600	绿谷校区实验楼303室
8	驻振动研究实验仪	上海实博	SWV-1	套	2	4650	9300	绿谷校区实验楼303室
9	双踪示波器	上海实博	UTD2025C L	套	2	2300	4600	绿谷校区实验楼303室
10	量热器	上海实博	LRQ-1	套	2	4710	9420	绿谷校区实验楼303室
11	固体线膨胀系数测定 仪	上海实博	SUE-1	套	2	5250	10500	绿谷校区实验楼303室
12	液体比热容实验仪	上海实博	YTR-1	套	2	5350	10700	绿谷校区实验楼303室
13	数字万用表测量 UIR实验箱	上海实博	UIR-1	套	2	2550	5100	绿谷校区实验楼303室
14	制流和分压电路	上海实博	ZLP-1	套	2	3300	6600	绿谷校区实验楼303室
15	测定直流电源的参 数并研究其输出特 性	上海实博	ZDY-1	套	2	3350	6700	绿谷校区实验楼303室
16	磁电式直流电表改 装	上海实博	NDG-II	套	2	3750	7400	绿谷校区实验楼303室
17	200mV数字电压表 组装与校准实验仪	上海实博	NDG-II	套	2	3550	7100	绿谷校区实验楼303室
18	测量非线性元件的 伏安特性	上海实博	SUI-1	套	2	5350	10700	绿谷校区实验楼303室
19	电阻模拟实验板	上海实博	ZLQ-1	套	2	3940	7880	绿谷校区实验楼303室
20	模拟实验板	上海实博	SBQ-1	套	2	2700	5400	绿谷校区实验楼303室
21	双踪示波器	上海实博	UTD2025C L	套	2	2300	4600	绿谷校区实验楼303室
22	观测电容特性	上海实博	GRC-1	套	2	3400	6800	绿谷校区实验楼303室
23	暗盒实验箱	上海实博	HXZ-1	套	2	3520	7040	绿谷校区实验楼303室
24	双踪示波器	上海实博	UTD2025C L	套	2	2300	4600	绿谷校区实验楼303室
25	恒流智能控温实验 仪	上海实博	TS-1	套	2	4890	9780	绿谷校区实验楼303室
26	恒流智能控温实验 仪	上海实博	TS-1	套	2	4700	9400	绿谷校区实验楼303室
27	霍尔效应实验仪	上海实博	SH550A	套	2	5500	11000	绿谷校区实验楼303室

第一联：库房

第二联：财务

第三联：保管员

2412

511: 389000.1

28	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
29	组装式电桥装置	上海实博	ZLQ-2	套	2	890	1780	绿谷校区实验楼303室
30	低频功率信号源	上海实博	SBQ-2	套	2	960	1920	绿谷校区实验楼303室
31	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
32	交流电源, 0-18V	上海实博	0-18V	套	2	150	300	绿谷校区实验楼303室
33	连接导线, 若干	上海实博	导线若干	套	2	230	460	绿谷校区实验楼303室
34	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
35	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
36	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
37	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
38	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
39	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
40	(含玻璃三棱镜、毛玻璃、平面反射镜、放大镜)	上海实博	玻璃三棱镜、毛玻璃、平面	套	2	350	700	绿谷校区实验楼303室
41	钠灯	上海实博	钠灯	套	2	560	1120	绿谷校区实验楼303室
42	升降式低压汞灯	上海实博	DTY-1	套	2	850	1700	绿谷校区实验楼303室
43	(含玻璃三棱镜、毛玻璃、平面反射镜、放大镜)	上海实博	玻璃三棱镜、毛玻璃、平面	套	2	350	700	绿谷校区实验楼303室
44	氢灯(含稳压电源)	上海实博	氢灯	套	2	620	1240	绿谷校区实验楼303室
45	升降式低压汞灯	上海实博	DTY-1	套	2	850	1700	绿谷校区实验楼303室
46	竞赛用耗材包	上海实博	防尘防静电手套	套	20	180	3600	绿谷校区实验楼303室
							55500	
备注: 同诚华鑫电子科技有限公司物理竞赛设备								

采购: 张磊

资产员: 袁红华

保管负责人: 曾梅芳

雷中博

一般资产验收入库（领用）单

使用部门：物理实验室

2020年9月27日

资产类别：一般资产

序号	品名	品牌	规格型号	单位	数量	单价	金额	存放地点
1	直流单臂电桥(市电型)	上海实博	DQ-1	套	2	650	1300	绿谷校区实验楼303室
2	直流电阻箱	上海实博	DZ1	套	2	700	1400	绿谷校区实验楼303室
3	四位半万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
4	数字计时仪,5位数字	上海实博	QDG-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
5	U型挡光片,不同宽度	上海实博	U型	套	2	150	300	绿谷校区实验楼303室
6	垫块,不同厚度	上海实博	垫块	套	2	150	300	绿谷校区实验楼303室
7	电子计时器,999.99s	上海实博	MS-8	套	2	600	1200	绿谷校区实验楼303室
8	光电门,LED	上海实博	LED-0	套	2	400	800	绿谷校区实验楼303室
9	数字计时仪,5位数字	上海实博	MS-8	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
10	微型气泵	上海实博	DQY-1	套	2	350	700	绿谷校区实验楼303室
11	U型挡光片,不同宽度	上海实博	U型	套	2	150	300	绿谷校区实验楼303室
12	垫块,不同厚度	上海实博	垫块	套	2	150	300	绿谷校区实验楼303室
13	游标卡尺,0-150mm	上海实博	0-150mm	套	2	350	700	绿谷校区实验楼303室
14	电子天平	上海实博	DZ-1	套	2	150	300	绿谷校区实验楼303室
15	砝码,1kg	上海实博	1kg	套	2	350	700	绿谷校区实验楼303室
16	弦线,6股无网绳密度	上海实博	3米,0.33mm	套	2	150	300	绿谷校区实验楼303室
17	数字温度计,100.0℃,0.1℃	上海实博	100.0℃,0.1℃	套	2	60	120	绿谷校区实验楼303室
18	秒表,0.01s	上海实博	0.01s	套	2	160	320	绿谷校区实验楼303室
19	保温瓶、烧杯,各1个	上海实博	500ml	套	2	220	440	绿谷校区实验楼303室
20	电子天平	上海实博	DZ-1	套	2	150	300	绿谷校区实验楼303室
21	恒温电炉	上海实博	HL-1	套	2	550	1100	绿谷校区实验楼303室
22	温度自动控制器	上海实博	±0.1℃/10分钟	套	2	350	700	绿谷校区实验楼303室
23	待测样品棒,铜、铁	上海实博	铜、铁	套	2	100	200	绿谷校区实验楼303室
24	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
25	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
26	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室
27	四位半数字万用表	上海实博	ZQZ-1	套	2	950	1900	绿谷校区实验楼303室

第一联：库房

第二联：财务

第三联：保管员

2020.9.27

合计：339000.00

乌鲁木齐市政府采购验收报告

采购单位名称	乌市十一中第一分校		采购项目编号	
采购项目名称	初中生物实验仪器	中标金额	42000.00	
预算内资金		其他资金		
验收意见	验收合格 验收负责人：左晓旭 罗强 2020年 7月 16日 单位盖章			
备注				

第三联 采购单位留存

单位盖章

(六) 化学实验仪器采购 (初中)

乌鲁木齐市政府采购验收报告

采购单位名称	新疆耐威泰科技术有限公司		采购项目编号	
采购项目名称	第一初中化学实验室设备采购项目	中标金额	128100.00	
预算内资金		其他资金		
验收意见	验收负责人：王平 2022年 月 日 李雨晨			
备注				

第三联 采购单位留存

附件




附件七、现场照片


(一) 化学数字化实验仪器采购(高中)




(二) 生物显微镜实验仪器采购(高中)




(三) 地下运动场装备





（四）物理奥赛实验器材采购（高中）



(五) 生物实验仪器采购 (初中)



(六) 化学实验仪器采购 (初中)



